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1. PREAMBULE IMPLEMENTAČNÍ ČÁSTI   

Implementační část Místní adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu (dále také Adaptační 

strategie) musí splňovat tři základní aspekty: 

 Musí respektovat implementační část střechového dokumentu všech strategií města, tedy 

Strategického plánu rozvoje města Českých Budějovic. 

 Musí být v souladu s principy implementace ostatních strategických dokumentů města Českých 

Budějovic a respektovat, případně zlepšovat zavedený způsob řízení. 

 Musí vzít v úvahu specifické požadavky Adaptační strategie, jejíž doporučení by se měla promítat 

do realizace dalších strategií, obsahu a zaměření, případně adaptačních aspektů všech projektů města.  

Ambicí implementační části tedy není provádět takové změny, na něž by se musel zásadně adaptovat aparát 

Magistrátu města Českých Budějovic, resp. jeho odbory. 

 

2. ÚVOD A METODIKA  

Implementační pravidla Adaptační strategie města Českých Budějovic a jejich přijetí byla schválena 

Zastupitelstvem města. Jejich nastavení a ukotvení v procesu realizace Strategie je pro její naplnění zásadní.  

Navržená implementační pravidla se týkají zejména následujících oblastí: 

- řízení adaptační strategie, 

- monitoringu a vyhodnocení indikátorů, 

- řízení rizik 

- evaluace a schvalování změn Strategie, 

- vyhodnocování Akčního plánu a zařazování projektů do jeho aktualizace, 

- nakládání se zásobníkem projektů, včetně tzv. modelových projektů 

 

Návrh vychází z postupu a zkušeností použitých při implementaci řady adaptačních strategií (např. Olomouc, 

Vsetín, Ostrava, Opava, ad.), na nichž se zpracovatelé adaptační strategie podíleli. 

Implementační část Adaptační strategie města patří k jejím nejdůležitějším částem, protože nastavuje priority 

v tom co je potřeba dělat. Na tuto otázku odpovídá způsob průběžného hodnocení a zařazování projektů 

do jednotlivých kategorií projektů. A to jak do zásobníku projektů, tak i do Akčního plánu (dále také jen AP).  

Nedílnou součástí této části strategie je zároveň postup jak opatření procesně zajistit. Tomu se věnují kapitoly 

(Kap. 3.1 – 3.4) Procesní nastavení, zajišťující hladkou realizaci potřebných opatření.  

Kapitoly Nastavení podpory a spolupráce (Kap. 4), Příprava na extrémní události (Kap. 5) a Řízení rizik (Kap. 6) 

se věnují rozdělení odpovědností v rámci úřadu za přípravu a realizaci opatření, zapojení dalších subjektů 

i široké veřejnosti. 

Do první verze Akčního plánu na léta 2022–2024 (tvoří samostatný dokument) jsou zařazeny ty projekty, které 

jsou připraveny k realizaci a plně odpovídají obsahu návrhové části strategie. Pro výběr dalších projektů 

ze zásobníku obsahuje Implementační část také návrh způsobu výběru dalších projektů prostřednictvím 

multikriteriální analýzy pro následné zařazení projektů do aktualizací Akčního plánu (ať už v rámci návrhového 

období, nebo při pravidelné aktualizaci AP, blíže v Kap. 7.4). Bližší popis a vazby mezi zásobníkem projektů 

a Akčním plánem jsou popsány v kapitole 7.3. (Nakládání s projekty, které naplňují adaptační strategii).  
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3. PROCESNÍ NASTAVENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ REALIZACI POTŘEBNÝCH OPATŘENÍ  

3.1 ORGANIZACE A ZODPOVĚDNOST  

Ve fázi implementace Adaptační strategie se bude navazovat na způsob zpracování dokumentu, nebudou tedy 

vytvářeny další platformy nad rámec těch, které se osvědčily ve fázi její přípravy a schvalování.  

Jedná se o následující subjekty: 

Pracovní skupina pro adaptaci – na přípravě Strategie se podílela již ve fázi zadání a následně projednávala, 

připomínkovala a odborně doplňovala jednotlivé návrhy analytické i návrhové části strategie. Mezi jejími členy 

figurují nejen zástupci úřadu, ale také externí odborníci v oblasti adaptací z vědecké a odborné sféry. Tato 

pracovní skupina bude zapojena do dalších fází realizace, především v rámci pravidelného: 

 monitoringu naplňování Strategie,  

 vyhodnocování Akčního plánu a návrhu zařazení dalších projektů do Akčního plánu, 

 udržování seznamu „modelových“ projektů, jeho doplňování a případné úpravy priorit, 

 evaluaci strategie, včetně návrhu na její úpravy.    

Pro zajištění kontinuity činnosti uvedené pracovní skupiny je nezbytná její průběžná informovanost o všech 

aspektech, které mohou mít vliv na realizaci Strategie, tedy jak těch vnějších (případné zapojení města do Paktu 

starostů a primátorů), tak vnitřních, tedy případné úpravy obsahu strategického zaměření politické 

reprezentace po komunálních volbách, ad.  

Pracovní skupina bude vyzývána k pravidelným jednáním v půlročních intervalech, jejichž cílem bude projednat 

vývoj oblasti adaptací (mitigací), reagovat na vnější i vnitřní změny a doporučovat ke schválení projekty, které 

se stanou součástí AP Adaptační strategie, resp. přejdou – vzhledem ke svému významu – do AP Strategického 

plánu. Zájem o další spolupráci byl se členy pracovní skupiny projednán s pozitivní odezvou. Nicméně 

je potřeba počítat i s finanční motivací, resp. náhradou nákladů členů skupiny, kteří nejsou zaměstnanci města 

či jeho organizací. Současně je doporučeno zvážit statut, etický kodex a další nezbytné administrativní součásti 

tvorby oficiálního orgánu. 

Komise Rady města 

 Komise pro životní prostředí 

Komise byla zapojena do připomínkování subfinálních verzí dokumentu. V průběhu realizace dokumentu bude 

zapojena přiměřeně do výše uvedených bodů, které jsou uvedeny v roli Pracovní skupiny pro adaptaci. 

Vzhledem k postavení ve struktuře orgánů města není potřeba specificky jejich postavení upravovat nad 

stávající rámec. 

 Komise pro architekturu a územní rozvoj 

Komise byla zapojena do připomínkování subfinálních verzí dokumentu. V průběhu realizace dokumentu bude 

zapojena přiměřeně do výše uvedených bodů, které jsou uvedeny v roli Pracovní skupiny pro adaptaci. 

Vzhledem k postavení ve struktuře orgánů města není potřeba specificky jejich postavení upravovat nad 

stávající rámec. 

Statutární orgány města 

Schválení a naplňování Strategie je v kompetenci Zastupitelstva města Českých Budějovic, po předchozím 

projednání Radou města Českých Budějovic. Hlavní činnosti v procesu implementace Strategie: 

 Zastupitelstvo města České Budějovice 

- Projednání Zprávy o naplňování Adaptační strategie 1 x za dva roky. Zpráva může být ad hoc 

předložena v kratším intervalu v případě, že to bude vyžadovat změna situace (např. vstup do Paktu 
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starostů a primátorů), resp. dojde-li k takové změně podmínek, že bude potřeba strategii v upravené 

podobě schválit.   

- Politická odpovědnost za naplňování vize. 

 

 Rada města České Budějovice 

- Interní projednání a schválení Akčního plánu (na dvouletá období, první na 2,5 roku), včetně 

rozhodnutí o zařazení jednotlivých projektů a aktivit do Akčního plánu Strategie na návrh odboru 

rozvoje a veřejných zakázek. Tento postup je navázán analogicky na postup zpracování AP 

Strategického plánu a vychází z principu, že nejvýznamnější projekty Strategie se stanou součástí 

Akčního plánu samotného Strategického plánu a budou schvalovány společně s ním.  

- Řízení realizace Strategie a dílčích projektů.  

 

Odbor rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města Českých Budějovic 

Metodicky celý proces implementace Strategie řídí Odbor rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města 

Českých Budějovic. V souvislosti s obsahovou náplní Strategie jeho role vyplývá z postavení ve struktuře úřadu, 

pozice při přípravě strategie (řízení přípravy, organizace Pracovní skupiny pro adaptaci) a také vztahu 

k agendám, které strategie pokrývá.  

Obecně v oblasti strategického řízení souvisejícího s implementací odbor zajišťuje: 

- celkovou koordinaci implementačních aktivit; 

- koordinaci a zajištění vzájemné komunikace a spolupráce se všemi zapojenými subjekty (zejména ostatními 

odbory) a zainteresovanými osobami; 

- zpracování Zprávy o naplňování Adaptační strategie a její předložení ke schválení orgánům města; 

- vyhodnocení Akčního plánu Adaptační strategie a doporučení jeho aktualizace, tedy doplnění vybraných 

projektů pro zařazení do AP Strategického plánu; 

- výběr projektů, např. ze seznamu „modelových projektů“ nebo jiných projektů zásobníku projektů, 

pro jejich financování z dostupných dotačních titulů a rozpočtu města;   

- publicitu Adaptační strategie; 

- evaluaci a aktualizaci Adaptační strategie 

- metodické řízení při realizaci strategických projektů (návaznost na jiné strategické dokumenty 

a na nadřazený Strategický plán města České Budějovice) 

- evidence a archivace dokumentů 

 

Vzhledem k současné situaci na odboru (počet zaměstnanců) a dalším agendám je ovšem nezbytné odbor 

personálně odborně posílit, protože uvedené agendy, zejména v souvislosti s analogickými úkoly v oblasti 

implementace Strategického plánu i jiných strategií, v současnosti neumožňují tyto funkce vykonávat. Uvedený 

návrh je podložen i srovnáním s personálním obsazením analogických odborů na jiných statutárních městech, 

zejména nositelích ITI (pro srovnání byla vybrána především Olomouc).  

 

Útvar hlavního architekta 

Pro řádnou implementaci adaptační strategie v prostředí města je potřebné také stanovit „adaptačního 

garanta“ jehož role bude kontrolovat ve všech fázích realizace investičního procesu, to, že adaptační opatření 

(jako součásti investice) byly naplněny. Odborný pracovník by měl být součástí Útvaru hlavního architekta, 

který je v současné době také personálně podhodnocen. Je proto doporučováno posílení tohoto útvaru 

o minimálně jednoho pracovníka, který bude odpovědný zejména za definici adaptačního potenciálu 

u jednotlivých projektů a za sledování naplňování stanovených indikátorů realizace. Zároveň bude nedílnou 

součástí týmu, který bude zpracovávat dílčí metodiky související s implementací cílů strategie. 
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Dalším důležitým krokem je brzká evaluace Strategického plánu a v rámci jeho aktualizace také úprava 

implementační části tak, aby umožnila sladit implementaci adaptační strategie i případně dalších strategických 

dokumentů města. 

 
Garanti dílčích aktivit 

Do procesu implementace jsou pochopitelně vzhledem k charakteru Strategie zapojeny další odbory MMČB 

(zejména odbor správy veřejných statků, odbor ochrany životního prostředí, odbor územního plánování, útvar 

hlavního architekta a další odbory podle charakteru projektů). Stejně jako městské organizace či partnerské 

subjekty (stakeholdeři), kterých se opatření či realizace konkrétních projektů dotýká.  

Odpovědnost odborů MMČB v rámci Adaptační strategie je navržena v následující tabulce, přičemž vzájemná 

spolupráce a případné zapojení dalších odborů dle věcného zaměření konkrétních projektů bude nutná. 

  Specifický cíl AS Garanti dílčích aktivit 
Metodické 

řízení 

Komise Rady 

města 

 N
ad

řa
ze

n
é 

st
ra

te
gi

ck
é 

d
o

ku
m

en
ty

 –
 S

tr
at

e
gi

ck
ý 

p
lá

n
 

St
ra

te
gi

ck
ý 

d
o

ku
m

en
t 

– 
A

d
ap

ta
čn

í s
tr

at
e

gi
e

 

Adaptace na dopady 

změnu klimatu 

Stabilní a adaptovaná 

krajina 

Adaptace na zvyšující se 

teploty 

Udržitelné nakládání 

s vodou 

Systémová opatření 

Odbor investiční 

Odbor správy veřejných statků 

Útvar hlavního architekta 

Správci budov v majetku města 
(školy, organizace zřizované 
městem) 

Odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

Odbor ochrany životního prostředí 

Městské organizace 

Odbor rozvoje a 
veřejných 
zakázek 

Komise pro 

životní 

prostředí 

Komise pro 

architekturu a 

územní rozvoj 

 

Ochrana klimatu 

Snižování emisí 

skleníkových plynů 

Odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

Odbor správy veřejných statků 
Odbor ochrany životního prostředí 

Odbor rozvoje a 
veřejných 
zakázek 

Komise pro 

životní 

prostředí 

Komise pro 

architekturu a 

územní rozvoj 

Systémová opatření 

 

Odbor rozvoje a veřejných zakázek 

Útvar hlavního architekta 

Odbor správy veřejných statků 

 

Kancelář 
tajemníka 

Odbor rozvoje a 

veřejných 

zakázek 

Kancelář 

primátora 

(Úsek krizového 

řízení) 

 

D
al

ší
 s

tr
at

eg
ic

ké
 

d
o

ku
m

en
ty

 

 
Odpovědnost dle charakteru a 

věcné náplně dokumentu 

Kancelář 
tajemníka 

Odbor rozvoje a 

veřejných 

zakázek 
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V případě aktivity, která se bude uvedených odborů, městských organizací a klíčových aktérů týkat, budou 

přizváni na jednání Pracovní skupiny pro adaptaci, nebo jim budou Odborem rozvoje a veřejných zakázek 

Magistrátu města Českých Budějovic poskytnuty informace o vztahu aktivity k adaptaci/ochraně klimatu (forma 

zaslání informace, jednání, apod.). 

Ve výše uvedené tabulce má významnou roli, dotýkající se všech cílů, opatření a aktivit Rada města České 

Budějovice a Zastupitelstvo města České Budějovice, vzhledem k tomu, že projednává a schvaluje. Jelikož 

by tyto orgány města byly uvedeny u všech kroků v tabulce, z důvodu přehlednosti tabulky neuvádíme. 

Zde je potřeba zdůraznit, že uvedený model je proveditelný pouze v případě personálního posílení odboru 

rozvoje a veřejných zakázek a útvaru hlavního architekta, případně svěření metodického řízení a odborné 

garance adaptačních opatření jiné odpovědné osobě. 

 

3.2 HARMONOGRAM AKTIVIT 

Adaptační strategie města Českých Budějovic bude naplňována především identifikovanými intervencemi 

(aktivity, projekty), zařazenými do Akčního plánu Strategie, průběžně vyhodnocovanými „modelovými 

projekty“ a dalšími projekty ze zásobníku projektů.   

Samotná implementace Adaptační strategie je proces, jehož základní prvky se objevují v celém roce realizace 

a měly by navazovat na harmonogram implementace Strategického plánu. Tedy v první polovině každého 

druhého roku se připravuje vyhodnocení Akčního plánu a indikátorů strategie. Činnosti ve druhé polovině roku 

jsou zaměřeny na úpravu Akčního plánu, a návrh zařazení dalších projektů do Akčního plánu strategie.  

 Interní vyhodnocení každoročně 

 Vyhodnocení vstupující do Zprávy o naplňování Strategie 1 x za dva roky 

Akční plán Strategie má silnou vazbu na rozpočet města. Do Akčního plánu Strategie tedy mají být nově 

zařazeny jen ty aktivity či projekty, které jsou současně plánovány v rozpočtu nebo v rozpočtovém výhledu 

(pokud realizace takových aktivit vyžaduje finanční krytí). Procesní způsob zapojení projektů bude 

implementován do interních směrnic MM. 

 

3.3 VYHODNOCOVÁNÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE 

Naplňování Strategie musí být pravidelně vyhodnocováno. V návrhové části byly pro jednotlivá opatření 

stanoveny možné indikátory výstupu, vybraná část z nich bude pravidelně měřena (zjišťována) 

a vyhodnocována jejími správci.  

Pro účely sledování naplňování Adaptační strategie je však potřeba, aby indikátory splňovaly několik 

důležitých, současně platných atributů. Těmi jsou mimo jiné: 

 Reprezentativnost / vypovídající schopnost, tedy schopnost popisu skutečné změny hodnocené 

oblasti 

 Akceptovatelnost / pochopitelnost – indikátor musí být pochopitelný a tím i akceptovatelný nejen 

autory strategie, ale také klíčovými aktéry, případně i veřejností 

 Srovnatelnost – indikátor by měl umožňovat srovnání s jinými městy (benchmarking) 

 Dostupnost / snadná zjistitelnost – reálně (ekonomicky úsporně) umožňuje zjišťování hodnot  

Poslední z atributů je podtržen z toho důvodu, že cílem města je primárně používat takové indikátory, které 

jsou veřejně dostupné a město je běžně používá, a nezatěžovat tak rozpočet města při jejich získávání, resp. 

správce indikátoru tím, že bude trávit významný čas vyhledáváním, zjišťováním hodnot, vyhodnocováním 

a vykazováním hodnot indikátorů na úkor realizace Strategie.  



  

 

10 

Místní adaptační strategie města České Budějovice – IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 

 

Proto je použit postup, který uvádí množinu možných indikátorů naplňování strategie, ale v této implementační 

části uvádí pouze redukovaný počet indikátorů pro reálné zjišťování dopadu intervencí strategie. Jejich 

seznam pochopitelně může být kdykoliv rozšířen podle rozhodnutí garanta strategie.  

Vyhodnocování by mělo být primárně postaveno na průběžném sledování nastavení indikátorů a vývoje jejich 

hodnot. Nicméně mělo by být doplněno také kvantitativním:  

 slovním vyhodnocením realizace aktivit (stav plnění aktivit, úspěšnost, míra pokroku), 

 vyhodnocením vývoje indikátorů (porovnání s výchozí hodnotou a optimálním směrem, sledování 

trendu, míra plnění vzhledem k cílové hodnotě), a případnými návrhy změn. 

 

3.4 METODIKA TVORBY A NÁVRH INDIKÁTORŮ  

K získání potřebných dat bude u každého doplněného monitorovacího indikátoru určen správce indikátoru. Ten 

bude odpovědný za každoroční vyhodnocení indikátoru, které probíhá souběžně s vyhodnocením akčních 

plánů. 

Výpočet indikátoru probíhá dle stanovených metodik, které jsou rozpracovány v kartách indikátorů. Nastavené 

cílové hodnoty monitorovacích indikátorů jsou uvedeny jako ideální stav (na základě expertního odhadu), 

kterého chce město dosáhnout, byť se mu to z různých objektivních důvodů nemusí podařit. Klíčové 

je nastavení směru u každého indikátoru. 

Tabulka 1: Stávající indikátory Akčního plánu, použitelné pro vyhodnocování Adaptační strategie města České 

Budějovice: 

Č   Opatření Název indikátoru (jednotka) Administrátor 

1 2.1 Plocha zrevitalizované a nově založené sídelní zeleně ve městě za rok (m
2
/rok)  

2 2.2 Počet opatření k retenci vody na budovách (počet)  

3 
3.1 

Rozloha ploch, z nichž jsou srážkové vody vsakovány, zadržovány či jinak 
využívány (m

2
) 

 

 

Pro sledování uvedených indikátorů bude vytvořena metodika a bude stanoven administrátor (garant jejich 

sledování), což bude doplněno do interních předpisů. 

 

K popisu vybraných indikátorů lze využít níže uvedených standardizovaných karet.  

Indikátor č.1 

Specifický cíl 2)  Adaptace na zvyšující se teploty 

Opatření 2.1 Atraktivnější a zelenější veřejná prostranství 

Název indikátoru  
Plocha zrevitalizované a nově založené sídelní zeleně ve městě za rok 
(m

2
/rok) 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka m
2
/rok 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor rozvoje a veřejných zakázek 

Roky 2022 2025 2027 2030 

Plán  Monitorovat Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost     
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Popis indikátoru: Město v rámci rozvoje a zkvalitňování městské zeleně vytvoří dlouhodobý plán péče o městskou 
zeleň a jejího rozvoje, který bude jedním z podkladů pro plánování, průběžně bude vyhodnocováno jeho plnění 
a případně budou prováděny aktualizace. Dále bude realizovat pasport městské zeleně a podporovat vznik nových 
ploch sídelní zeleně zakotvených v územním plánu a zvyšovat podíl vzrostlé zeleně a zajišťovat její údržbu ve veřejném 
prostoru intravilánu města atd. Indikátor mapuje výslednou realizaci výše uvedených aktivit. 

Indikátor je ovlivněn: Stávající plochou a stavem plochy zeleně, rozpočtem města. 

Metodika a výpočet: Indikátor sleduje plochu zrevitalizované a nově založené sídelní zeleně ve městě za rok (m
2
/rok).  

Zdroj čerpání dat: Interní data města  

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

Indikátor č. 2 

Specifický cíl 2)  Adaptace na zvyšující se teploty 

Opatření 2.2 Adaptační opatření na budovách 

Název indikátoru  Počet opatření k retenci vody na budovách  

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor rozvoje a veřejných zakázek 

Roky 2022 2025 2027 2030 

Plán  Monitorovat Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost     

Popis indikátoru: Město v rámci zlepšování kvality budov v jeho vlastnictví, resp. budov příspěvkových organizací, 
bude rozvíjet adaptační opatření, která zajistí retenci vody. Optimálním řešením bude kombinace s opatřeními 
v oblasti energetických úspor, aby došlo ke snížení nákladů i snížení obtěžování uživatelů budov a dalších obyvatel 
města. 

Indikátor je ovlivněn: Počtem budov, kde jsou retenční opatření efektivní, a rozpočtem města. 

Metodika a výpočet: Indikátor sleduje počet budov, u nichž byla provedena opatření směřující k retenci vody 

Zdroj čerpání dat: Interní data města  

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za 2 roky 

 

Indikátor č.3 

Specifický cíl 3) Udržitelné nakládání s vodou 

Opatření 
3.1 Modrozelená infrastruktura a efektivnější nakládání se srážkovými 
vodami 

Název indikátoru  
Rozloha ploch, z nichž jsou srážkové vody vsakovány, zadržovány či jinak 
využívány (m

2
) 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor rozvoje a veřejných zakázek 

Roky 2022 2025 2027 2030 

Plán  Monitorovat Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost     
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Popis indikátoru: Město v rámci zlepšování kvality veřejných prostranství a požadavku na ochranu vod bude rozvíjet 
adaptační opatření, která zajistí retenci vody na veřejných prostranstvích. Optimálním řešením bude kombinace 
s opatřeními v oblasti rozvoje zeleně, aby došlo ke snížení nákladů i snížení obtěžování uživatelů veřejných 
prostranství.  

Indikátor je ovlivněn: Rozlohou ploch, kde jsou retenční opatření efektivně realizována, a rozpočtem města. 

Metodika a výpočet: Indikátor sleduje rozlohu veřejných prostranství, na nichž byla provedena opatření směřující 
k retenci vody. 

Zdroj čerpání dat: Interní data města 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za 2 roky 

 

 

4. NASTAVENÍ PODPORY A SPOLUPRÁCE  

Vzhledem k poměru pozemků a staveb vlastněných přímo městem k celkové zastavené ploše města je jasné, 

že město samo nezajistí dosahování potřebných adaptačních cílů. Je tedy potřeba zapojit co nejvíce dalších 

subjektů, aby se podílely na spolupráci ať už vlastními projekty, nebo tím, že umožní adaptační opatření 

na vlastním pozemku, kofinancováním či další formou aktivní spolupráce.  

 

4.1 MĚSTSKÉ FIRMY A INSTITUCE 

Město vlastní řadu nemovitostí přímo (budovy radnice, školy), ale řadu budov a prostranství kolem nich mají 

na starosti městské firmy (sportovní areály, výstaviště). Pro naplnění adaptačních cílů je třeba zapojit všechny 

městské firmy a organizace, a to nejen prostřednictvím ekonomických benefitů (úspora energie, vody, ad,).  

Po schválení Adaptační strategie v zastupitelstvu města je třeba seznámit s jejími cíli a principy řešení také 

zaměstnance města, příspěvkové organizace a městem vlastněné firmy, a to ideálně formou motivačního 

vzdělávání. Vedení města by však mělo paralelně dát najevo svou vůli realizovat plány obsažené ve strategii 

také formou pokynů akcionáře svým firmám, které mohou naplnění cílů strategie významně pomoci. Úspěšné 

implementaci také významně pomůže průběžná diskuse nad jednotlivými otázkami adaptace města na dopady 

změny klimatu formou konferencí, workshopů, exkurzí nebo setkání u kulatého stolu.      

 

4.2 SOUKROMÉ SUBJEKTY  

Je zřejmé, že město může regulovat soukromé subjekty jen v mezích daných právními předpisy a vynucovat 

adaptační opatření jen proto, že jsou součástí přijaté strategie, není možné. Adaptační strategie se týká celého 

území města, resp. i s přesahy za jeho hranice, a tedy jak věcně, tak územně, existuje řada subjektů, které 

se s principy adaptace nemusí řídit. Jedná se o problém, který se týká téměř každé strategie vytvořené 

samosprávným orgánem.  

Existují však přímé i nepřímé nástroje, které lze pro zapojení soukromých subjektů do naplňování cílů 

adaptační strategie využít. Z nich lze uvést např. tyto: 

 Využití územního plánu a jeho regulativů pro řešení funkční ploch a konkrétních částí města 

(viz návrhová část). Územní plán však musí adaptační principy obsahovat. V současné situaci, kdy 

se územní plán aktualizuje, je ideální situace zakomponování uvedených principů do nového 

územního plánu. Uvedené principy pak jsou vymahatelné. Jde například o využití indikátorů 

modrozelené infrastruktury, podílu vegetace na rozvojových plochách apod. Je nutností poznatky 

Adaptační strategie zapojit do přípravy a zapracovat do Územního plánu. 
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 Rozpočet města. Město hospodaří s významnými finančními prostředky a část z nich využívá 

k financování investic i k dalším účelům, které mohou mít souvislost s adaptací. Současný obsah 

zákona o veřejných zakázkách umožňuje v rámci odpovědného zadávání zvýhodňovat ty subjekty, 

které dodávají výrobky či služby způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí, klimatu, 

či respektuje principy oběhového hospodářství. Je žádoucí poznatky a výstupy Adaptační strategie 

zohlednit a zapojit do systému výběru dodavatelů. 

 

 Jednání s klíčovými aktéry, majiteli pozemků a dalšími subjekty. Přestože na pozemcích ve vlastnictví 

jiných subjektů město nemůže požadovat opatření, která naplňují adaptační strategii, lze s nimi 

o společném postupu jednat. Roli může ve slaďování společných cílů hrát zájem subjektu o pozemek 

ve vlastnictví města, strpění některých činností ze strany města, apod. Vždy však za předpokladu 

vzájemné výhodnosti postupu, což v případě samosprávy znamená i v souladu s veřejným zájmem 

(viz dohody na dopravně-technickém řešení napojení obchodních center, apod.) Rovněž 

doporučujeme vytvoření metodického postupu pro jednání s majiteli pozemků a dalšími subjekty, 

za účelem naplňování adaptačních opatření na území města. Poměrně novým nástrojem v tomto 

směru jsou též zastupitelstvem města schválené a transparentní Zásady spolupráce s investory. Tento 

dokument popisuje východiska a postupy, dle kterých město připravuje své podmínky souhlasu 

s výstavbou na svém území. Tato pravidla mohou obsahovat i důležité požadavky v oblasti 

adaptačních opatření na změnu klimatu. Tento nástroj v současnosti využívá např. Brno nebo Jihlava. 

 

 Město jako příklad. Je zřejmé, že se cílů dosahuje lépe tam, kde jsou deklaratorní požadavky spojené 

s dobrým příkladem samosprávy. Například propagace environmentálních systémů řízení (EMAS), 

třídění odpadů, instalace OZE, apod. vždy působí lépe, když gestor požadavku na konkrétních 

příkladech přesvědčí oslovené subjekty, že požaduje pouze to, co sám realizuje. Gestor adaptační 

strategie tedy musí přesvědčovat ostatní vlastním příkladem. 

 

 Výzva ke sdílení závazku adaptace. Jako vhodný měkký nástroj zapojení soukromého sektoru 
do implementace strategie lze doporučit výzvu města soukromým i veřejným investorům k podpisu 
dobrovolného závazku naplňování cílů adaptační strategie (touto cestou jde aktuálně například 
město Brno, více na www.priprav.brno.cz). Zapojeným firmám pak město nabízí například bezplatné 
vouchery na odborné poradenství v oblasti adaptačních opatření a pravidelně veřejně oceňuje 
největší pokroky partnerů. 
 

 Městský motivační grantový program. Dalším osvědčeným nástrojem je cílený městský motivační 

grantový program, např. podporující výstavbu zelených střech, ozeleňování vnitrobloků a okolí domů 

nebo realizaci opatření pro využívání srážkových vod. Doporučujeme vytvořit dotační mechanismus 

města na podporu adaptačních aktivit ve městě, jehož nedílnou součástí bude zpracování metodiky 

financování projektů s adaptačním potenciálem (nástroj pro finanční a dotační politiku města). 

Rovněž je žádoucí sestavit podmínky a vypsání grantového schématu na podporu adaptačních 

opatření. 

 

 Osvěta. Nejlépe funguje, je-li doprovázena viditelnými výsledky adaptačních opatření na straně 

města, ale i informování o důsledcích klimatické změny a možnostech, jak jim bránit, může mít 

potřebný efekt. Pro zvýšení efektu lze využít přiměřené marketingové postupy. 

 

 Zapojení veřejnosti. Zapojení veřejnosti, případně i prostřednictvím nebo ve spolupráci s NNO, 

umožňuje využít zájem veřejnosti (společenskou poptávku) pro cíle odpovídající strategii. V návrhové 

části strategie jsou potenciální aktivity v této oblasti uvedeny (organizace vzdělávacích seminářů, 

workshopů a konferencí a tematických kampaní například i rámci Dne země či Evropského týdne 

http://www.priprav.brno.cz/
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udržitelné mobility). Jako příklad lze využít i pilotní aktivity, které byly použity v rámci zpracování 

strategie (metody informování veřejnosti, veřejné jednání, exkurze, workshopy, ad.). 

 

5. PŘÍPRAVA NA EXTRÉMNÍ  UDÁLOSTI  

Dlouhodobá predikce vývoje klimatu i pro České Budějovice ukazuje, že se bude zvyšovat počet extrémních 

událostí. Město již zažilo povodně, které se mohou v nějaké podobě opakovat. Další události jsou často obtížně 

lokalizovatelné (větrné smrště, intenzivní přívalové deště, požáry, ale i extrémní mrazy, apod.), nebo se naopak 

v některých částech města dají předpovědět s vyšší pravděpodobností (dopady vln horka).   

Cílem krizového řízení je zachování co největší organizovanosti a efektivity i v uvedených náročných situacích, 

což je podmíněno minimálně včasným a přesným varováním a připraveností vhodného řešení s ohledem 

na ochranu životů i majetku.  

 

5.1 DLOUHODOBÁ PŘÍPRAVA A INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI  

Některé extrémní události lze dopředu predikovat – jako například vlny horka. Velká část zranitelných skupin 

obyvatel se dokáže dopředu připravit. Přesto je vhodné sestavit seznam doporučení pro jednotlivé skupiny 

obyvatel jak se v těchto situacích chovat a ten dostatečně komunikovat, zvláště v případě akutní blížící se vlny 

horka. Komunikace musí využívat vhodných kanálů, které vybrané skupiny obyvatel používají (místní televize, 

místní rozhlas apod.). Způsob komunikace nesmí šířit paniku, ale naopak motivovat k dobře připravenému 

pozitivnímu přístupu.  

Příklad obsahu témat k přípravě na vlny horka: 

 Zajištění dostatečného chladu – jak chladit sebe i své okolí (vnější stínění, vhodný režim větrání) 

 Zajištění základních potřeb dopředu – léky, potraviny 

 Zachování spojení s okolím, sociální kontakty – například formou podpůrných organizací, typu charita 

 Vytipování vhodných míst k pobytu – chlazené prostory (jako úřady, knihovny apod.) 

 Příprava na případnou hospitalizaci – sestavení seniorské obálky apod.  

Podstatnou součástí přípravy je nastavení informačních kanálů města (město může delegovat na vhodné 

subjekty), u kterých je prokazatelný informační dopad na skupiny obyvatel, které je třeba oslovit (senioři, 

dlouhodobě nemocní, rodiče malých dětí, majitelé domácích zvířat, apod.) 

  



  

 

15 

Místní adaptační strategie města České Budějovice – IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 

 

5.2 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V  PŘÍPADĚ EXTRÉMNÍCH UDÁLOSTÍ  

Organizace pomoci, rozdělení kompetencí 
 
V rámci úřadu musí být jasné kompetence a již dopředu určené složení krizové komise, aby mohlo dojít 

k vhodné koordinaci na různých úrovních (kraj, město, místní části, neziskový sektor, veřejné instituce).  

V současné době řešení mimořádných událostí a krizových situací je úkolem pracoviště úseku krizového řízení, 

které je součástí odboru Kanceláře primátora. 

Pro účinnou pomoc jsou klíčové místní fungující organizace, které mají dobrou znalost místních reálií, a tak jsou 

mnohdy pružnější než oficiální pomoc zvenčí (v případě tornáda na jižní Moravě se ukázaly jako klíčové místní 

spolky dobrovolných hasičů, myslivecká sdružení a charita, kteří dlouhodobě spolupracovali a byli schopni 

zajistit dobrovolnickou pomoc a koordinaci různých subjektů). Naopak státní úřady byly vázané přílišnou mírou 

formalit a administrativy, která jim omezovala rychlost a flexibilitu pomoci.   

 

6. NASTAVENÍ PLÁNU ŘÍZENÍ RIZIK   

 

V této kapitole se nejedná o rizika/hrozby dopadů změny klimatu, tak jak byly identifikovány v Analytické části, 

ale o řízení rizik, které ovlivňují úspěšnou realizaci strategie. 

Při analýze rizik se lze opřít o navržený registr rizik, který může být postupně doplňován a upravován podle 

vývoje vnější či vnitřní situace (viz např. aktuální dopady válečného konfliktu na ekonomiku ČR). Navržený 

registr rizik (viz Příloha č. 1) obsahuje vedle přehledu identifikovaných rizik hodnocení dopadu konkrétního 

rizika, hodnocení pravděpodobnosti, že riziko nastane, významnost rizika jako součin hodnot dopadu 

a pravděpodobnosti výskytu rizika, opatření vedoucí ke snížení významnosti rizik, a vlastníka rizika (gestora jeho 

řízení). Základním podkladem pro nastavení plánu řízení rizik byla také rozpracovaná metodika MMR „Analýza, 

řízení a registr rizik v rámci veřejné strategie“ (Půček, M.J., Křápek, M.:2021).  

Analýza a následný plán řízení rizik patří mezi nejužitečnější nástroje při zpracování a realizaci adaptační 

strategie. Rizika jsou v činnostech aktérů veřejné správy stále přítomná, neboť každé rozhodnutí, každá činnost 

nebo aktivita, nese vždy své riziko. Přičemž jako riziko chápeme nebezpečí vzniku události, která může 

negativně ovlivnit jak realizaci strategie, tak dosažení stanovených cílů nebo plnění úkolů.  

Zvládání problematiky řízení rizik podmiňuje rozpoznání a následně díky tomu také přijímání správných 

rozhodnutí v dané věci. Proto je potřeba, aby při realizaci adaptační strategie byla rizika rozpoznána, 

(identifikována), zhodnocena (analyzována) a následně zvládána (respektive byla přijímána správná opatření 

k jejich snížení) a pravidelně sledována (monitorována).  

Rizika jsou z identifikovaných rizik vybírána tak, aby byla co nejvíce specifická pro adaptační strategii, a jsou 

zařazena do níže uvedených skupin:  

- finanční rizika (rizika spojená s finančními aspekty realizace strategie, vnějšími vlivy ovlivňujícími 

financování, ad.); 

- organizační rizika (např. kompetence při řízení projektů, koordinace v rámci města/magistrátu, 

komunikace se stakeholdery ad.); 

- právní rizika (související se změnami legislativních podmínek, včetně legislativních podmínek EU); 

- technická rizika (zahrnují např. stav technické infrastruktury, nemovitostí, ad.); 

- věcná rizika (souvisí se samotným rozvojem města); 

- rizika spojená s realizací klíčových intervencí (aktivity, projekty) 

Významnost rizika vychází z metodiky použité ve strategickém plánování. Významnost je rovna součinu hodnot 

očekávané pravděpodobnosti výskytu rizika a jeho dopadu na dosažení cílů Adaptační strategie. 
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Pravděpodobnost (v tabulce v příloze sloupec „P“) i dopad (v tabulce v příloze sloupec „D“) jsou hodnoceny 

na škále 1–5. Hodnota 1 představuje velmi malý dopad (resp. velmi malou pravděpodobnost) a hodnota 5 velmi 

velký dopad (resp. velmi vysokou pravděpodobnost). Obě hodnoty byly stanoveny expertním odhadem v rámci 

týmu, zpracovávajícího Adaptační strategii. 

Výsledná hodnota ukazatele „významnost rizika“ je určující při stanovení přijatelnosti rizika. Kategorie 

přijatelnosti byly převzaty ze strategického plánu.  

 
Tabulka 2: Kategorie přijatelnosti rizik, ovlivňujících úspěšnou realizaci Adaptační strategie 

Kategorie přijatelnosti rizika Rozpětí bodové hodnoty významnosti rizika 

Riziko nepřijatelné více než 10 

Riziko podmíněně přijatelné 5 – 9  

Riziko přijatelné 0 – 4  

 

Přijatelné riziko představuje takovou míru rizika, kdy není potřeba přijímat žádná opatření. Podmíněně 

přijatelné riziko znamená, že je třeba v dlouhodobém horizontu naplánovat a realizovat ochranná opatření, 

která míru rizika sníží. Nepřijatelné riziko představuje takovou míru rizika, při níž musí být neprodleně učiněna 

patřičná opatření. Současně je třeba respektovat, že riziko s nejvyšším stupněm následků a nízkou 

pravděpodobností/frekvencí je chápáno jako důležitější, než riziko spojené s nižším stupněm následků a vyšší 

pravděpodobností/frekvencí.  

Registr rizik k realizaci Adaptační strategie spravuje, obdobně jako v případě gesce celé strategie Odbor rozvoje 

a veřejných zakázek*. Ten jej pravidelně aktualizuje ve vazbě na mechanizmus vyhodnocování Adaptační 

strategie tak, jak je uvedeno výše. Ve spolupráci s ostatními odbory (viz tabulka odpovědnosti odborů MMČB) 

pak tento odbor navrhuje jednotlivá opatření zejména pro rizika nepřijatelná a také pro rizika podmíněně 

přijatelná. 

* Uvedená role je splnitelná za předpokladu personálního posílení odboru, tak jak je diskutováno výše v tomto 

textu. 
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7. PROJEKTY 

7.1 ZAJIŠTĚNÍ PRIMÁRNĚ ADAPTAČNÍCH PROJEKTŮ  

Pod výše uvedeným názvem kapitoly 7. PROJEKTY, rozumíme projekty a aktivity, ať už investičního 

či neinvestičního charakteru (např. systémová opatření), které jsou zařazovány dle svého charakteru 

do zásobníku projektů a dále pak Akčního plánu.  

Primární funkcí adaptačních projektů je samotná adaptace (prevence možných klimatických rizik).  

Typickými příklady mohou být: 

 protipovodňová opatření, přírodě blízká řešení, řešení za účelem posilování retenční schopnosti krajiny  

 přeměna nepropustné plochy ve vsakovací,  

 výsadba zeleně s primárně adaptačními cíli (zastínění, zvýšení vlhkosti, snížení teploty, ochlazování), 

 retence srážkové vody na budově, případně její akumulace a následné využití, 

 využití šedé vody v budově (s cílem omezit spotřebu pitné vody),  

 ale také drobnější investice (pítka a mlžítka na ochlazení, apod.)  

Ve většině případů se jedná o velké projekty (nebo součást velkých projektů), které jsou obvykle připravovány 

řadu let a vyžadují značné finanční náklady, většinou také s využitím dalších zdrojů mimo rozpočet města. Tato 

skutečnost by však neměla redukovat primárně adaptační projekty jen na projekty velkého rozsahu. 

 

7.2 ZAJIŠTĚNÍ ADAPTAČNÍHO POTENCIÁLU U STANDARDNÍCH INVESTIC  

Většina připravovaných investičních projektů města má určitou míru adaptačního potenciálu. Při přípravě 

projektů a jejich následné realizaci je vhodné nastavit zadání a následnou kontrolu jeho plnění tak, 

aby se adaptační požadavky staly součástí řešení již od začátku plánování. Příkladem může být zelená střecha 

objektu, která ovlivní statické řešení konkrétní stavby, ale i možnosti využití srážkové vody či instalaci solárních 

panelů např. pro ohřev vody apod.  

Pokud není od začátku jasně definován požadavek a záměr, tak může adaptační řešení působit jako vícenáklad. 

Řešením je popis a vyhodnocení projektu pomocí Cost-benefit analýzy, která nejen popisuje náklady, 

ale i přínosy (včetně nepeněžních) v dlouhodobém časovém horizontu. 

Základem řešení je dobře definované zadání, kterému v obecné rovině rozumí zástupci příslušných odborů, 

kteří se adaptacemi nezabývají, ale řídí organizace, v nichž může k zahrnutí adaptačních aspektů dojít, zejména 

při rekonstrukcích budov (Odbor školství, Odbor kultury, atd.).  

Spolupráce mezi garantem strategie, odborem rozvoje a veřejných zakázek, odborem investičním  (technická 

řešení) a dalšími odbory je tedy zásadní.   

Důležité je také stanovit „adaptačního garanta“, který bude kontrolovat ve všech fázích realizace investičního 

procesu až do předání stavby jejímu správci, že požadavky na adaptační kvalitu investice (adaptační opatření 

jako součásti investice) byly naplněny. 
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7.3 NAKLÁDÁNÍ S  PROJEKTY, KTERÉ NAPLŇUJÍ ADAPTAČNÍ STRATEGII  

Klíčovým prvkem implementace je příprava, hodnocení a výběr projektů, které mohou naplňovat opatření 

adaptační strategie. V rámci různých strategií i různých územně správních celků není postup jednotný a je vždy 

specifický k postupům, které jsou v konkrétním městě či kraji více či méně funkční.  

Nepostradatelným nástrojem implementace je Akční plán, jehož cílem je určit kroky, projekty a aktivity, které 

povedou k naplnění vize, cílů a opatření Adaptační strategie. Akční plán pracuje s krátkodobým 

harmonogramem aktivit na období 2022–2024 a je následně aktualizován na další období. Primárně slouží akční 

plán pro účely města, proto jsou do něj zařazena primárně adaptační opatření, na kterých se město přímo 

podílí. Samozřejmě, na území města mohou působit i jiné subjekty (např. Povodí Vltavy s.p., Lesy České 

republiky s.p., Jihočeský kraj a další). 

Zásobník projektů slouží jako širší zdroj možných projektů a aktivit, který je pracovním a dynamickým 

nástrojem. Ze zásobníku lze postupně vybírat projekty a aktivity k přípravě a realizaci. Zásobník projektů bude 

průběžně aktualizován, bude probíhat evidence a archivace projektů a aktivit.  

Níže je uvedeno schéma, které zobrazuje POTENCIÁLNÍ OBECNÉ AKTIVITY, které jsou uvedeny v návrhové části 

Adaptační strategie a obsahují doporučené adaptační aktivity a možnosti adaptačních projektů z Katalogu 

typových opatření.  

KONKRÉTNÍ PROJEKTY A ZÁMĚRY jsou součástí implementační části strategie a jsou všechny součástí 

zásobníku projektů, který umožňuje vybírat projekty do Akčního plánu, které se tímto postupně přesunou 

do investičního plánu a budou postupně realizovány. Specifické postavení mají „modelové projekty“, jejichž 

příprava není, nyní v době zpracování Adaptační strategie, uzavřena a lze do nich zakomponovat a posílit 

adaptační prvky a použít je také jako modely či příklady možné dobré praxe. 
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Stěžejní je přizpůsobení nakládání s projekty postupu, který vychází z nakládání s projekty strategického plánu, 

který by měl logicky zastřešovat všechny ostatní strategie, a ty by se měly této implementační fázi přizpůsobit.  

 

SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S PROJEKTY 

 

POTENCIÁLNÍ OBECNÉ AKTIVITY 

V návrhové části adaptační strategie jsou v rámci všech adaptačních opatření uvedeny doporučené (adaptační 

aktivity). Ty nejsou založeny na konkrétních projektech či záměrech, ale vycházejí z potenciálu, který byl 

na území města identifikován a jsou v podstatě inspirací pro tvorbu jak primárně adaptačních projektů, tak 

adaptačních aspektů běžných projektů (viz výše v tomto textu). Jejich aktualizace (oproti Akčnímu plánu) není 

nezbytná, neboť slouží především ke konkretizaci nutně obecných rámců opatření, aby byl jejich obsah lépe 

představitelný. 

Doporučené (adaptační) aktivity účelně doplňuje také Katalog typových opatření (viz příloha č. 1 Návrhové 

části), který uvádí obecné možnosti adaptačních projektů, či adaptačních aspektů. Přes jeho univerzální 

použitelnost je přizpůsoben podmínkám města Českých Budějovic. 

 

KONKRÉTNÍ PROJEKTY A  ZÁMĚRY 

Standardně město bude spravovat zásobník adaptačních projektů, do nějž se jednotlivé záměry a projekty 

generují z různých zdrojů.  

V případě zásobníku projektů adaptační strategie se jedná o všechny primárně adaptační projekty a záměry 

či projekty s adaptačními prvky, které vzniknou: 

 konkretizací adaptační aktivity, uvedené v návrhové části adaptační strategie 

 dopracováním modelových projektů (viz dále) 

 doplněním projektů, původně připravovanými v rámci jiných strategií (např. ITI ČBA) 

 ad hoc doplněnými projekty z různých zdrojů 

 postupnou aktualizací akčního plánu Strategického plánu a jeho vyhodnocením (přechod z AP 

do zásobníku)    

Zásobník projektů je long-listem (rozšířeným seznamem) projektů, které mohou být v různém stadiu přípravy 

a do zásobníku se dostaly některým z výše uvedených způsobů. Projekty v zásobníku figurují pod názvem, 

ale v optimálním případě doprovázeným standardní fiší, která uvádí základní informace o projektu (rozpočet, 

harmonogram, stav přípravy, možné zdroje financování, apod.). 

Takový zásobník pak umožňuje vybírat projekty do Akčního plánu a ty zase postupně přesouvat 

do investičního plánu a postupně je realizovat. Některá města mají tento způsob digitalizovaný a přesuny 

na cestě zásobník – akční plán – investiční plán – realizace (soulad se strategií, základní informace) jsou 

kontrolovány softwarově. Ad hoc vstup projektů do uvedeného systému je možný (pokud není celý systém 

založen pouze na ad hoc řešeních).  

Vzhledem k tomu, že adaptační strategie vzniká, adekvátní zásobník adaptačních projektů dosud neexistoval, 

ale byl vytvořen na základě indikovaných relevantních projektů a existuje pouze v elektronické podobě. 

Na základě výše uvedeného bude nutné navržený zásobník projektů aktualizovat, evidovat a archivovat. 
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MODELOVÉ PROJEKTY  

Specifickou součástí Místní adaptační strategie města České Budějovice jsou tzv. modelové projekty 

(stanovené zadáním), které byly vytipovány jako projekty, jejichž příprava není uzavřena a lze do nich 

zakomponovat, resp. v nich posílit adaptační prvky a použít je jako model/pilot/příklad možné praxe.  

Seznam těchto projektů, které obsahují detailnější údaje, než je tomu u běžných projektů v zásobníku, byl 

vytvořen ve spolupráci návrhu širšího seznamu modelových projektů ze strany zadavatele a jeho postupnou 

úpravou ve spolupráci se zpracovatelem, při níž byla adekvátně použita redukovaná multikriteriální analýza 

pro výběr projektů do Akčního plánu adaptační strategie. Je známa především jejich lokalizace, charakter 

a potřebnost z hlediska naplňování adaptační strategie.  

Zásadní rozdíl mezi modelovými projekty a akčním plánem je ve dvou aspektech, které se týkají 

proveditelnosti a jejich demonstrační/pilotní funkce: 

a) proveditelnost: 

 projekty zařazené do akčního plánu musí být proveditelné (minimálně zahájené) v navrženém 

období akčního plánu, oproti tomu modelové projekty nejsou z výše uvedeného hlediska omezeny 

a důležitější je možnost jejich úprav v souladu s adaptačními cíli, než splnění daného závazného 

termínu 

 u projektů zařazených do akčního plánu musí být známo jejich financování, oproti tomu 

u modelových projektů nemusí být financování v době zařazení do seznamu modelových projektů 

známo     

 

b) demonstrační/ pilotní funkce: 

 demonstrační/pilotní funkce je primárním cílem modelových projektů, které byly účelně sestaveny 

do seznamu modelových projektů právě z těchto důvodů, naopak projekty akčního plánu mají tuto 

demonstrační (osvětovou) funkci ve druhém plánu po dosažení konkrétních výstupů 

Seznam modelových projektů, včetně jejich základního popisu je přílohou č. 3 strategie. 

 

7.4 ROLE AKČNÍHO PLÁNU  

Projekty, které naplňují adaptační strategii a jsou v takové fázi přípravy, že mohou být neprodleně 

realizovány na základě dostupných finančních zdrojů (např. z Norských fondů), jsou k nim dostupné potřebné 

informace a existuje odborná i politická shoda na jejich potřebnosti, jsou zařazeny do Akčního plánu.  

První verze Akčního plánu adaptační strategie tak vznikla na základě seznamu projektů s adaptačním aspektem, 

které byly připravovány v rámci integrované strategie ITI Českobudějovické aglomerace. 

Akční plán je v této fázi oddělen od implementační části dokumentu, aby mohl být v pravidelných intervalech 

aktualizován a schvalován bez nutnosti projednávání celého dokumentu (viz Místní adaptační strategie 

na změnu klimatu Českých Budějovic – Akční plán). 

 

VÝBĚR PROJEKTŮ PRO DALŠÍ AKTUALIZACI AKČNÍHO PLÁNU   

Výběr projektů pro další aktualizaci Akčního plánu, resp. pro případnou prioritizaci modelových projektů, 

může být spontánní, vzešlý z jednání, kulatým stolem, dohodou a podobnými nástroji. Může však být také 

učiněn sofistikovanějšími nástroji, mj. pomocí multikriteriální analýzy. Nutnou podmínkou však je dostupnost 

základních informací o potenciálních projektech.  Multikriteriální analýza může být upravována na základě 
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praxe a její rozsah je potřeba považovat za maximální. Týká se to však pouze výběrových kritérií, zatímco 

vylučující kritéria by neměla být omezována (zejména vylučující kritéria 1 a 2). 

 

Návrh kritérií pro výběr projektů 

Vylučující (kvalifikující) kritéria (ano/ne): 

1. Existence dostatečné míry informací k projektu svědčící o míře jeho přípravy – A/N  

2. Soulad s cíli adaptační strategie (příslušnost k některému z opatření) –  A/N 

3. Harmonogram v souladu s návrhovým horizontem – A/N 

4. Soulad s připravovaným územním plánem – A/N/NA 

 

Výběrová kritéria (bodové hodnocení): 

1. Míra souladu s adaptačními opatřeními: 3/2/0 

2. Hlavním cílem projektu je adaptace či mitigace/značná změna standardního projektu díky adaptačním 

či mitigačním prvkům/„formální“ doplnění standardního projektu 3/2/0 

3. Potenciál viditelné změny v oblasti adaptací 3/2/1 

4. Osvětový dopad 3/2/1 (pozn.: na rozdíl od č. 3 – např. budova úřadu, škola) 

5. Nositelem město/známý nositel/neznámý nositel 3/2/0 

6. Známé financování/pravděpodobné financování/neznámé financování 3/2/1 

7. Předpokládané dokončení do 3 let/5 let/později 3/2/1 

8. Existence povolení dle stavebního zákona/příprava projektové dokumentace/záměr 3/2/0 

9. Pozitivní dopady na většině území města / umístění v lokalitě preferované adaptační strategií/dopady 

pouze v lokalitě projektu, explicitně adaptační strategií nepreferované 3/2/1 

10. Prvek potenciálně síťového nebo replikovatelného projektu, použitelného jako příklad dobré praxe 3/0 

Výsledné bodové hodnocení (součet) nebude autoritativní, ale bude sloužit jako pomocný argument pro výběr 

projektů.  

Z výše uvedeného textu je zřejmé, že i projekty a záměry v zásobníku projektů by měly být popsány alespoň 

v podobě základní fiše (vyplněné šablony). Se stoupající proveditelností projektů (modelové projekty, projekty 

akčního plánu) se množství informací musí zvyšovat. 

Uvedená šablona v Příloze 2 je tedy ideálním příkladem pro popis záměrů a projektů zásobníků projektů. Tam 

kde existuje příslušná dokumentace, budou dále uvedeny výkresy, fotodokumentace, vizualizace či další 

informace. 
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8. ZÁVĚR  

Implementační část Místní adaptační strategie města České Budějovice uvádí nástroje, subjekty, zodpovědnosti 

a procesy nezbytné pro realizaci strategie. Obsahuje také informace o struktuře záměrů a projektů, které jsou 

v souladu s cíli strategie a měly by ji postupně naplňovat. Realizací projektů a záměrů Akčního plánu 

a postupným naplňováním projektů ze zásobníku projektů, bude město České Budějovice, v souladu s vizí 

v návrhovém horizontu Adaptační strategie, lépe adaptované na předpokládané dopady změny klimatu 

a současně bude snižovat svůj vliv na klima. 

Úspěšnost implementace adaptačních opatření může být omezena různými limity a problémy, 

ať už technickými, ekonomickými, legislativními či jinými. Nastavení některých dotačních programů může být 

administrativně či ekonomicky náročnější. Adaptační opatření může také zvyšovat investiční náklady 

na realizaci projektů, v některých případech je například technicky obtížné provádět zásahy do stávajících sítí 

technické infrastruktury či výstavby. Realizace adaptačních opatření se někdy může střetnout s požadavky 

památkové ochrany v památkových zónách. V některých případech možnosti zapojení a využití adaptačních 

opatření vůbec nejsou známy. Realizace projektů může také narazit na nesouhlas veřejnosti či neodbornost 

provedených řešení. Výše uvedené limity a problémy Adaptační strategie zohledňuje v případě obecných 

potenciálních projektů návrhové části a rovněž v případě konkrétních projektů a záměrů implementační části, 

kdy významným nástrojem je osvěta, včasná konzultace s odborníky a včasná komunikace směrem k veřejnosti 

již v raných fázích přípravy projektů a záměrů.  

Na tomto místě je nutné zdůraznit, že některé z aktivit a opatření procesních kroků implementace jsou 

nezbytné (prioritní), tedy takové, bez kterých není možné navázat další kroky pro naplňování Adaptační 

strategie (například rozpracování a dopracování dílčích metodik, nastavení procesů a odpovědnosti). Naopak, 

některé aktivity a opatření (ostatní, například zpracování dotačního systému, zavedení zásobníku projektů, 

řízení rizik, systém monitoringu projektů) mají průběžný charakter, nebo se jedná o dlouhodobý proces 

přípravy. Přehled opatření procesního charakteru, jakožto podpory implementace strategie, je blíže popsán 

v Příloze 4. Přes výše uvedené důležitým faktem zůstává, že při snaze určit priority procesních opatření, vždy 

část procesních úkolů musí probíhat současně.  

Procesní opatření v Příloze č. 4 mají v zásadě doporučující charakter, jelikož konečnou zodpovědnost musí určit 

město, jelikož zpracovatelé Adaptační strategie navazují na specifickou situaci a nejsou poradci v řízení.  

Akční plán je z důvodu nezbytnosti častější úpravy a schvalování řazen samostatně. Zásobník projektů bude 

pravidelně aktualizován v elektronické verzi. 

Potenciální obecné aktivity jsou součástí karet opatření návrhové části a jejich funkce je zejména konkretizovat 

obecné rámce opatření, aby byl jejich obsah lépe představitelný. Katalog adaptačních typových opatření, který 

je součástí Návrhové části, rovněž reprezentuje potenciální aktivity. 

Významnou část Příloh implementační části tvoří Příloha č. 3 Modelové projekty, reprezentující konkrétní 

připravované projekty s demonstračním aspektem. 
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PŘÍLOHA 1: REGISTR RIZIK OVLIVŇUJÍCÍCH ÚSPĚŠNOU REALIZACI ADAPTAČNÍ STRATEGIE 

Skupina 
rizik 

Číslo Riziko P D V=P*D Opatření ke snížení významnosti rizika Vlastník rizika 

fi
n

an
čn

í 

1 
Nedostatek zdrojů na primárně adaptační 
projekty 

5 3 15 

Zdůrazňovat nezbytnost adaptačních i mitigačních 
opatření pro rozvoj města, jeho image a 
přívětivost pro bydlení, podnikání i rozvoj turismu. 
Intenzivně sledovat dotační možnosti, 
nepodceňovat finanční udržitelnost projektů. 

Odbor investiční 
Obor rozvoje a 
veřejných zakázek, 
Odbor veřejných 
statků 

2 
Nedostatek zdrojů na doplňková adaptační a 
mitigační opatření, jako součást projektů s jinými 
cíli 

3 5 15 

Zdůrazňovat nezbytnost adaptačních i mitigačních 
aspektů všech relevantních projektů. Jejich 
význam pro rozvoj města, jeho image a přívětivost 
pro bydlení, podnikání i rozvoj turismu. Intenzivně 
sledovat dotační možnosti, nepodceňovat finanční 
udržitelnost projektů. 

Odbor investiční 
Obor rozvoje a 
veřejných zakázek, 
Odbor veřejných 
statků 

3 Zásadní změny v oblasti cen energií 5 4 20 
Příprava alternativních scénářů zaměřených na 
řešení v prostředí zásadních změn cen energií 
(souvisí s rizikem č. 14) 

Ekonomický odbor 

4 
Nedostatek prostředků města na poskytované 
dotace v oblasti adaptací vyhlašované městem 
(nespokojenost stakeholdrů /občanů…) 

5 3 15 
Sledovat principy zdravého finančního řízení, 
komunikovat s partnery. 

Ekonomický odbor, 
vedení města, 
partneři 

o
rg

an
iz

ač
n

í 

5 
Změna priorit vedení města po komunálních 
volbách (nízká identifikace s AS) 

3 5 15 
Dodržovat principy strategického  
a projektového řízení v oblasti adaptací a mitigací 

vedení města 

6 
Ztráta podpory veřejnosti, organizací, partnerů 
při podpoře adaptací 

2 4 8 
Aktivní kontinuální komunikace s veřejností 
a partnery. 

Vedení města, 
odbory magistrátu 

7 

Neukotvení zodpovědností za realizaci Adaptační 
a strategie (snahy o přesouvání odpovědnosti 
zejména v období zvyšujících se rizik, 
neztotožnění se s cíli strategie,  

3 5 15 
Dodržovat nastavená implementační pravidla 
Adaptační strategie. 

Odbor rozvoje a 
veřejných zakázek, 
Odbor kanceláře 
tajemníka 

p
r

áv n
í 8 Změny na úrovni politiky EU (Green Deal) a z nich 5 4 20 Riziko městem neovlivnitelné. Příprava Vedení města, 
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Skupina 
rizik 

Číslo Riziko P D V=P*D Opatření ke snížení významnosti rizika Vlastník rizika 

vyplývající legislativní změny alternativních scénářů zaměřených na hlavní cíle 
města bez ohledu na politiky (legislativu EU)  

Odbor rozvoje a 
veřejných zakázek, 
další relevantní 
odbory 

 

 

9 
Změny na úrovni politiky Paktu starostů a 
primátorů (ústup od ambiciózních cílů) a z nich 
vyplývající legislativní změny 

3 4 12 
Riziko městem neovlivnitelné. Odstoupení od 
myšlenky zapojení do Paktu  

Vedení města, 
Odbor rozvoje a 
veřejných zakázek, 
další relevantní 
odbory 

10 
Majetkoprávní vztahy při realizaci adaptačních 
projektů (nedostatek majetku města) 

2 5 10 
Aktivní komunikace s partnery, vzájemně výhodné 
řešení výměny či sousedství pozemků 

Odbor veřejných 
statků 

11 Nedostatečná součinnost vlastníků nemovitostí 4 4 16 
Aktivní komunikace s partnery. Vzájemně výhodné 
řešení výměny či sousedství pozemků 

Odbor veřejných 
statků  

12 
Právní komplikovanost investičních akcí (lhůty, 
procesy…) 

4 5 20 Podporovat projektové řízení. Investiční odbor 

te
ch

n
ic

ká
 13 

Příchod nových technologií, nových forem 
adaptačních a mitigačních opatření 
(nedostatečná reakce města na nové výzvy) 

4 3 12 Podporovat nová inovační řešení. 
Všechny odbory 
magistrátu 

14 Překotné změny v oblasti dostupnosti energií 5 5 25 
Příprava alternativních scénářů zaměřených na 
řešení v prostředí překotných změn v oblasti 
dostupnosti energií (souvisí s rizikem č. 3) 

Investiční odbor, 
Odbor rozvoje a 
veřejných zakázek 

vě
cn

á 15 
Živelní katastrofy, resp. podcenění scénářů 
rychlosti, pravděpodobnosti a míry dopadů 
klimatické změny  

4 5 20 
Podporovat strategické projekty protipovodňové 
ochrany a systém krizového řízení. 

SMČB, MMČB 
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PŘÍLOHA 2: ŠABLONA PRO POPIS ZÁMĚRŮ A PROJEKTŮ ZÁSOBNÍKŮ PROJEKTŮ  

PROJEKT (NÁZEV) 

Specifický cíl: 

Opatření: 

 

Charakteristiky 

 Popis projektu (3-5 řádků, v případě potřeby i více, zaměřeno na pochopení cílů projektu a jeho předpokládané 

provedení):  

Hlavní adaptační, 

případně mitigační 

cíle  

  

Příslušnost 

k dalším strategiím 

města 

  

Garant, nositel   

Další zúčastnění 

aktéři (role) 

  

Předpokládaný 

harmonogram 

  

Předpokládaný 

finanční rozsah 

(mil. Kč) 

  

Předpokládaný 

zdroj financování 
 . 

Lokalizace, včetně 

označení významu 

lokality dle 

adaptační strategie 

  

Případný prvek 

síťování / možnost 

replikace 

  

Stav přípravy  . 

Případné omezující 

podmínky realizace 
 Např. nutnost EIA, potenciální vliv na chráněné prvky (příroda, památky) 

Poznámky   
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PŘÍLOHA 3: MODELOVÉ PROJEKTY  

ZATEPLENÍ A ZELENÁ STŘECHA KD VLTAVA  

Strategický cíl: 

Specifický cíl: 

Adaptační opatření: 

Adaptace na dopady změny klimatu; Ochrana klimatu 

2) Adaptace na zvyšující se teploty; 5) Snižování emisí skleníkových plynů 

2.2 Adaptační opatření na budovách; 5.1 Udržitelná energetika a doprava 

Charakteristiky 

Popis projektu: 

Cílem projektů je realizace zateplení budovy KD Vltava, která je využívána jako objekt občanské vybavenosti. V budově se plánuje rekonstrukce, je vhodné zahrnout také vhodné adaptační 

opatření (zelená střecha, zajištění možnosti zlepšení nakládání se srážkovou vodou a její další využití). 

Hlavní adaptační, případně mitigační cíle   Zateplení budovy (obvodové konstrukce) 

 Realizace zelené střechy 

 Řešení nakládání se srážkovou vodou  

 Využití OZE (FVE pro pokrytí vlastních potřeb) 

Příslušnost k dalším strategiím města  Analýza potenciálu SMART cities města České Budějovice 

Garant, nositel  Odbor veřejných zakázek, Investiční odbor 

 SPRÁVA DOMŮ s.r.o. 

Další zúčastnění aktéři (role)  Návštěvníci a uživatelé objektů 

Předpokládaný harmonogram  Zateplení 2023, zelená střecha 2024–2027 

Předpokládaný finanční rozsah (mil. Kč)  Do 20 mil. Kč 

Předpokládaný zdroj financování  zelená střecha – OPŽP 

 zateplení – vlastní zdroje (nedosáhne požadavky OPŽP) 

Lokalizace, včetně označení významu 

lokality dle adaptační strategie 

 

 Františka Ondříčka 1243/46, 370 11 České Budějovice 



  

 

27 

Místní adaptační strategie města České Budějovice – IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 

 

 

 

    

Případný prvek síťování / možnost 

replikace 
 Ano – typové projekty administrativní budovy s využitím a zahrnutím adaptačních opatření 

Stav přípravy  Zadáno vypracování PD na zateplení 

 Zelená střecha – záměr  

Případné omezující podmínky realizace  Požadavky architektů – zachování některých původních stavebních prvků 

Poznámky  Zvážit zařazení prvků adaptačních opatření na přilehlém parkovišti 

 Návaznost na provedenou 3. Etapu Regenerace sídliště Vltava, Úprava náměstí před KD Vltava – výsadba stromů do upravených 

vegetačních vrstev umožňujících vsak vody a dostatečné prokořenění stromů, SMART řešení zavlažování zeleně, lepší hospodaření 

s dešťovou vodou (účelné řešení přivádění vody ke stromům, využití dešťové vody v místě spadu), realizace trvalkových záhonů 
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ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ P+R U HŘBITOVA V  MLADÉM  

Strategický cíl: 

Specifický cíl: 

Adaptační opatření: 

Adaptace na dopady změny klimatu 

2) Adaptace na zvyšující se teploty 

2.1 Atraktivnější a zelenější veřejná prostranství; 3.1. Modrozelená infrastruktura a efektivnější nakládání se srážkovými vodami 

Charakteristiky 

Popis projektu: 

Cílem projektu je realizace nového záchytného parkoviště typu P+R u hřbitova v Mladém, v rozsahu cca 240 parkovacích míst (1. etapa). Součástí projektu je řešení nakládání se srážkovou 

vodou (retenční nádrže). 

 

Ukázka zeleného parkoviště – Praha 14, Obchodní dům Kolbenova 

Hlavní adaptační, případně 

mitigační cíle  

V rámci projektu je zde tento potenciál adaptačních opatření: 

 Vsakování dešťových vod – s využitím předčištění, využití propustných povrchů 

 Odvod vod do zeleně – trvalkové záhony, dešťové zahrady, dešťové průlehy …  

 Adekvátní množství zeleně zajišťující stín a nižší teploty 

 Potenciál využití fotovoltaika 

 Inteligentní dopravní systémy – navádění řidičů 

 Přestup na MHD 

 Podpora elektromobility – možnost dobíjení automobilů a kol 
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Příslušnost k dalším strategiím 

města 

 Strategický plán města Českých Budějovic 2017-2027 B. Mobilita – B.1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území 

Garant, nositel  Město České Budějovice 

 Správa veřejných statků 

 Investiční odbor 

Další zúčastnění aktéři (role)  Uživatelé automobilové dopravy 

Předpokládaný harmonogram  2025-2027 

Předpokládaný finanční rozsah 

(mil. Kč) 
 70 mil. Kč 

Předpokládaný zdroj financování  IROP, ITI, OPD 

Lokalizace, včetně označení 

významu lokality dle adaptační 

strategie 

 Za Hřbitovem, ČB - https://mapy.cz/s/fupamupeme 

 

Případný prvek síťování / možnost 

replikace 
 Obdobné principy lze aplikovat také u dalších parkovacích ploch 

Stav přípravy  Prozatím existuje studie s variantními řešeními. Příprava projektové dokumentace zatím nezačala. 

Případné omezující podmínky 

realizace 
 Nutnosti EIA 

 Ochranné pásmo hřbitova 

Poznámky  / 

  

https://mapy.cz/s/fupamupeme
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SLUNEČNÍ  OSTROV S BROUZDALIŠTĚM A ZÁZEMÍM  

Strategický cíl: 

Specifický cíl: 

Adaptační opatření: 

Adaptace na dopady změny klimatu 

2) Adaptace na zvyšující se teploty 

2.1 Atraktivnější a zelenější veřejná prostranství; 3.1. Modrozelená infrastruktura a efektivnější nakládání se srážkovými vodami 

Charakteristiky 

Popis projektu: 

Cílem projektu je podpořit vybavenost pro sport a rekreaci pro obyvatele města. Díky novému rameni o šířce 12 m vznikne v meandru Vltavy na Jiráskově nábřeží Sluneční ostrov. Na pravém 

břehu tohoto ramene vznikne pobytové schodiště s náplavkou pro pěší. Ostrov bude rozdělen na 3 části (ostrovy), které budou vzájemně propojeny kameny, sloužící pro zachycení 

naplavenin z řeky. Všechny ostrovy budou umístěny 1 metr nad hladinu Vltavy, budou travnaté s položením kamenů. Břehy ostrovů budou zpevněny kameny a v některých místech doplněny 

o vodomilné rostliny. Na pravém břehu bude v horní úrovni Jiráskova nábřeží veden chodník pro pěší. 

 

Zdroj: Strategická studie MĚSTO A VODA 2020 

Hlavní adaptační, případně mitigační cíle   Propojení prvků modro-zelené infrastruktury ve městě 

 Potenciál podpory biodiverzity a biotopů pro rostliny a živočichy (např. podpora úkrytů pro ryby – možnost doplnění přírodních prvků a 
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zvýšení tvarové členitosti vodního toku (potenciál pro zlepšení morfologicko-ekologického stavu toku) 

 Zpřístupnění modré infrastruktury veřejnosti 

Příslušnost k dalším strategiím města  Strategická studie MĚSTO A VODA 2020 

 Strategický plán města České Budějovice na období 2017–202; Priorita C. 3 Využívat vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení 

atraktivity města; Opatření C. 3.1 Využití vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města a Opatření C. 3.2 Dobudování 

doplňkové infrastruktury v okolí vodních toků a blízkých prostor 

Garant, nositel  Město České Budějovice 

 Investiční odbor 

Další zúčastnění aktéři (role)  Obyvatelé města, turisté, sportovci 

Předpokládaný harmonogram  2025–2027 

Předpokládaný finanční rozsah (mil. Kč)  65 mil. Kč 

 Dle odhadu IN 59.957.062,50 Kč včetně DPH 

Předpokládaný zdroj financování  IROP, ITI 

Lokalizace, včetně označení významu 

lokality dle adaptační strategie 

 

 

    

Případný prvek síťování / možnost 

replikace 
 Jedná se o jeden z více projektů vycházející ze studie Město a voda 2020 

Stav přípravy  Strategická studie MĚSTO A VODA 2020 

(mesto-a-voda-2020-strategicka-studie-compressed.pdf (c-budejovice.cz ) 

 v 7/2021 zadána Atelieru 8000 s.r.o. zakázka pod názvem „Sluneční ostrov-Jiráskovo nábřeží, České Budějovice - zpracování zadávacích 

podkladů pro výběr zhotovitele projektové dokumentace“ 

 následně Atelier 8000 s.r.o. zpracoval odhad investičních nákladů 

 Připraven návrh na zadání VZ a vypracování PD 
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Případné omezující podmínky realizace  Záplavové území a aktivní zóna záplavového území, realizace záměru v korytě a bermě řeky 

 Realizace v korytě řeky – nutnost dodržení podmínek správce vodního toku (Povodí Vltavy s.p.) a rovněž požadavků orgánů ochrany 
přírody (ochrana vodních a na vodu vázaných organismů, realizace záchranného transferu a odlovů 

 Potenciálně EIA, možný vliv na chráněné prvky (příroda, památky) 

 Nutnost posouzení odtokových poměrů navrhovanou stavbou v úseku od Dlouhého mostu po stávající lávku pro pěší a cyklisty 

Poznámky  Vlastník pozemků: Povodí Vltavy s.p., město ČB 

 Doporučení: Město ČB by mělo iniciovat jednání s hlavními dotčenými aktéry v území ve fázi projektové přípravy, což lépe pomůže 
identifikovat střety ideových vizí Strategické studie MĚSTO A VODA 2020, s konkrétními požadavky v území (např. požadavky 
protipovodňové ochrany, požadavky ochrany přírody) a nastavit prostor pro možná kompromisní řešení v území.  
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HÁJEČEK  

Strategický cíl: 

Specifický cíl: 

Adaptační opatření: 

Adaptace na dopady změny klimatu 

2) Adaptace na zvyšující se teploty 

2.1 Atraktivnější a zelenější veřejná prostranství; částečně 3.1. Modrozelená infrastruktura a efektivnější nakládání se srážkovými vodami 

Charakteristiky 

Popis projektu: 

Předmětem projektu je revitalizace parku Háječek a navazujících Krumlovských alejí. Městský parku u soutoku řeky Vltavy a Malše je v současné době přestárlý s vysokými stromy a 
přerostlými keři. Kvalitu stromů je nutno vyhodnotit dendrologickým průzkumem. V minulosti bývala v parku Háječek botanická zahrada, dnes je v areálu parku budova planetária. Další větší 
stavbou je letní kino s mateřskou školou. Součástí záměru, dle Strategické studie MĚSTO A VODA 2020, je vybudování přístaviště na levém břehu Malše. Park Háječek se tak má stát vstupním 
bodem do města. 

Hlavní adaptační, případně 

mitigační cíle  

 Propojení prvků modro-zelené infrastruktury ve městě 

 Podpora kvality zeleně a možnosti jejího dalšího rozvoje (vhodné nastavení managementu následné péče, a např. zvážení ponechání torz 
přestárlých stromů, tam, kde to bude z hlediska bezpečnosti možné na základě odborného dendrologického posouzení) a ponechání mrtvého 
dřeva v parku) včetně nastavení ploch mozaikovité seče, doplnění přírodě blízkých prvků  

 Doplnění vodních prvků v parku (pítka, mlžítka) 

Příslušnost k dalším strategiím 

města 

 Strategický plán města České Budějovice na období 2017–2027 Priorita C. 2 Zlepšit vzhled a lépe využívat veřejných prostranství ve městě, 
Opatření C. 2.2 Revitalizace a využití významných veřejných prostranství ve městě 

Garant, nositel  Město České Budějovice 

Další zúčastnění aktéři (role)  Obyvatelé města a turisté, zájemci o kulturní dění 

Předpokládaný harmonogram  Doposud konkrétně nestanoveno – odhadem do 2025 

Předpokládaný finanční rozsah 

(mil. Kč) 
 43 mil. Kč 

Předpokládaný zdroj financování  IROP, ITI 
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Lokalizace, včetně označení 

významu lokality dle adaptační 

strategie 

 

 

     

Případný prvek síťování / možnost 

replikace 
 Ano.  Jedná se o jeden z více provázaných projektů vycházející ze studie Město a voda 2020 

Stav přípravy  Strategické studie MĚSTO A VODA 2020. 

 Byla realizována architektonická soutěž. 

Případné omezující podmínky 

realizace 
 Lokalita je VKP. 

 Nutnost řešit pozemek KÚ u Hvězdárny. 

 Nutnost dodržení podmínek a požadavků orgánů ochrany přírody (ochrana dřevin, vhodné nastavení managementu péče o zeleň) a dodržení 

podmínek správce vodního toku 

Poznámky  Blízkost Zimního stadionu (ul. F. A. Gerstnera) – zde doporučujeme zahrnout možnost zelené fasády na objektu haly (vzhledem k velkému 
množství návštěvníků bude mít také demonstrační a motivační efekt pro veřejnost), a doplnění zeleně na přilehlém parkovišti ul. F. A. Gerstnera – 
parkoviště leží na pozemcích města ČB a péči o zeleň zajišťuje město ČB 

 Nutnost podrobného dendrologického průzkumu dřevin, v případě uplatnění nové výsadby zvolit autochtonní dřeviny a zvolit vhodný 
management následné péče o zeleň (včetně udržitelnosti péče o zeleň) 

 Vhodné místo pro doplnění prvků EVVO 
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ZÁTKOVO NÁBŘEŽÍ  

Strategický cíl: 

Specifický cíl: 

Adaptační opatření: 

Adaptace na dopady změny klimatu 

2) Adaptace na zvyšující se teploty 

2.1 Atraktivnější a zelenější veřejná prostranství; částečně 3.1. Modrozelená infrastruktura a efektivnější nakládání se srážkovými vodami 

Charakteristiky 

Popis projektu: 

Cílem projektu je vytvořit pěší korzo na Zátkově nábřeží s náplavkou u řeky Malše (nad úrovní průtoků Q5) v centru města České Budějovice. Korzo má být bezbariérové a přístupné od 
Kulturního domu Slavie a také z dalších míst po schodech. V horní úrovni má být vytvořena pěší zóna se smíšeným provozem pro cyklisty i zásobování. Řešeným územím jsou oba břehy 
Malše od parku Dukelská po ulici Biskupská. 

    

Zdroj: Strategická studie MĚSTO A VODA 2020 

Hlavní adaptační, případně 

mitigační cíle  

 Propojení prvků modro-zelené infrastruktury ve městě 

 Doplnění přístupových ploch k řece Malši (k vodní hladině) 

 Doplnění popínavé zeleně 

 Doplnění mobilní zeleně (po konzultaci se správcem vodního toku a s ohledem na protipovodňovou ochranu území) 

 Doplnění přírodních prvků a zvýšení tvarové členitosti vodního toku (potenciál pro zlepšení morfologicko-ekologického stavu vodního toku) 

Příslušnost k dalším strategiím 

města 

 Strategická studie MĚSTO A VODA 2020 

 Strategický plán města České Budějovice na období 2017–2027 Priorita C. 3 Využívat vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města; 

Opatření C. 3.1 Využití vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města a Opatření C. 3.2 Dobudování doplňkové infrastruktury v okolí 

vodních toků a blízkých prostor 

Garant, nositel  Město České Budějovice 
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 Investiční odbor 

Další zúčastnění aktéři (role)  Obyvatelé města a turisté 

Předpokládaný harmonogram  V současné době je zadaná dokumentace do stupně DÚR.  

 Odhad NPM ÚR počítáme v 07/2022 

Předpokládaný finanční rozsah 

(mil. Kč) 
 Do 186 mil. Kč 

Předpokládaný zdroj financování  IROP, ITI 

Lokalizace, včetně označení 

významu lokality dle adaptační 

strategie 

 

 

 Zátkovo nábřeží, přístup od KD Slavie k Vltavě 

    

Případný prvek síťování / možnost 

replikace 
 Jedná se o jeden z více provázaných projektů vycházející ze studie Město a voda 2020 

Stav přípravy  Strategická studie MĚSTO A VODA 2020 

 Vypracována studie 

 Zadána dokumentace pro DÚR 

Případné omezující podmínky 

realizace 
 Záplavové území, realizace prací v korytě řeky – respektování požadavků správce vodního toku 

 Stavební úpravy v dotyku památkové chráněného Zlatého mostu a v MPR – nutno projednat a schválit s orgány památkové péče. 

 Záměr rozšiřuje aktivní zónu Q100 (posun nábřežní zdi) a v ní vytváří novou náplavku a na její hranici vstup do podzemní kobky. Toto by mohlo 

příslušnými orgány státní správy chápáno jako stavba v aktivní zóně Q100, byť nedochází ke zmenšení průtočného profilu. 

 Nutno řešit náhradu zrušených parkovacích stání – časová koordinace se záměrem úpravy Zátkova nábřeží – levý břeh. 

 Požadavky vyplývající z procesu EIA 

Poznámky  Vlastník pozemků: Povodí Vltavy s.p., město ČB 
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SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ A OTEVŘENÍ KORYTA MLÝNSKÉ STROUHY  

Strategický cíl: 

Specifický cíl: 

Adaptační opatření: 

Adaptace na dopady změny klimatu a Ochrana Klimatu 

2) Adaptace na zvyšující se teploty; 5) Snižování emisí skleníkových plynů 

2.1 Atraktivnější a zelenější veřejná prostranství; 5.1 Udržitelná energetika a doprava; 3.1. Modrozelená infrastruktura a efektivnější 

nakládání se srážkovými vodami 

Charakteristiky 

Popis projektu: 

Předmětem projektu je revitalizace funkčních prvků modrozelené infrastruktury. Dojde k vytvoření plochy náměstí a reprezentativního okolí veřejných staveb. Dále bude realizováno odkrytí 
koryta drobného vodního toku Mlýnská strouha (v maximální délce) a úprava jejího nábřeží. Před budovou konzervatoře jsou navrženy pobytové schody na levém břehu Mlýnské strouhy. 
Záměrem je i stavba podzemního parkoviště (pro 300 aut). 

    

Hlavní adaptační, případně mitigační cíle   Propojení prvků modro-zelené infrastruktury ve městě 

 Významný prvek ochlazení (oproti současnému řešení) prostoru 

 Snižování emisí produkce skleníkových plynů – výstavba podzemního parkoviště, možnosti návazné udržitelné mobility při pohybu ve městě 

pro pěší a cyklisty 

 Podpora kvality zeleně v intravilánu města, vhodné nastavení managementu péče o zeleň, možnost doplnění ploch mozaikovité seče či 

květnatých pásů v centru města (podpora biodiverzity) 

 Doplnění vodních prvků v nově vytvořeném parku (pítka, mlžítka) 

 Podpora biodiverzity ve městě (např. vodních a na vodu vázaných organismů např. ptactva) 

Příslušnost k dalším strategiím města  Strategický plán města České Budějovice na období 2017–2027 Priorita C. 2 Zlepšit vzhled a lépe využívat veřejných prostranství ve městě, 
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Opatření C. 2.2 Revitalizace a využití významných veřejných prostranství ve městě 

Priorita C. 3 Využívat vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města Opatření C. 3.1 Využití vodních toků a blízkých prostor pro 

zvýšení atraktivity města a Opatření C. 3.2 Dobudování doplňkové infrastruktury v okolí vodních toků a blízkých prostor 

 Strategická studie MĚSTO A VODA 2020 

Garant, nositel  Město České Budějovice 

 Investiční odbor 

Další zúčastnění aktéři (role)  Obyvatelé města, turisté 

Předpokládaný harmonogram  2025–2027 

Předpokládaný finanční rozsah (mil. Kč)  580 mil. Kč 

Předpokládaný zdroj financování  Vlastní zdroje 

 IROP, OPŽP 

Lokalizace, včetně označení významu 

lokality dle adaptační strategie 

 

 

 Senovážné náměstí 

    

Případný prvek síťování / možnost 

replikace 
 Jedná se o jeden z více provázaných projektů vycházející ze studie Město a voda 2020 

Stav přípravy  Strategická studie MĚSTO A VODA 2020 

 Vypracována studie 

 Zahájena architektonická soutěž 

Případné omezující podmínky realizace  Požadavky vyplývající z procesu EIA 

Poznámky  / 
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BYTOVÝ DŮM 4D  

Strategický cíl: 

Specifický cíl: 

Adaptační opatření: 

Adaptace na dopady změny klimatu; Ochrana klimatu 

2) Adaptace na zvyšující se teploty; 5) Snižování emisí skleníkových plynů 

2.2 Adaptační opatření na budovách; 5.1 Udržitelná energetika a doprava 

Charakteristiky 

Popis projektu: 

Předmětem projektu je druhá etapa rekonverze bývalých kasáren v lokalitě Čtyři Dvory do podoby městského subcentra. Kromě výstavby bytů a staveb občanské vybavenosti se v této 

oblasti dlouhodobě plánuje zatraktivnění území budováním dětských hřišť a parku. 

Hlavní adaptační, případně mitigační cíle   Výstavba v pasívním nebo nízkoenergetickém standardu – snížení spotřeby energie 

 Potenciál pro využití obnovitelných zdrojů energie 

 Potenciál pro záchyt a využití dešťové vody jako okolním prostoru, tak v rámci samotných objektů 

 Doporučeno uplatnění propustných povrchů v okolí budov 

 Potenciál pro využití inteligentních systémů (spotřeba vody, energie, osvětlení …)  

Příslušnost k dalším strategiím města  Strategický plán města České Budějovice na období 2017 – 2027; Priorita A. 1 Vytvořit systém predikce potřeb a získávání a udržení pracovní 

síly ve městě; Opatření A. 1.4 Podpora rozvoje bydlení pro mladé lidi …“bude formou specifikace využití území a jednání s developery 

usilovat o jejich využití pro výstavbu takových bytů, které jsou vhodné zejména pro mladé lidi“. 

Garant, nositel  Město České Budějovice 

 Investiční odbor 

Další zúčastnění aktéři (role)  / 

Předpokládaný harmonogram  2022–2023 

Předpokládaný finanční rozsah (mil. Kč)  653 mil. Kč 

Předpokládaný zdroj financování  Sociální bydlení (dotace) 

 Nájemní bydlení (vlastní zdroje) 

 Park (dotace) 

 Příprava lokality pro novou výstavbu (vlastní zdroje) 

 ITI České Budějovice 
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Lokalizace, včetně označení významu 

lokality dle adaptační strategie 

 

Případný prvek síťování / možnost 

replikace 
 Součást většího projektu rekonverze bývalých kasáren 

Stav přípravy  Probíhá architektonická soutěž 

Případné omezující podmínky realizace Nejsou prozatím známy. 

Poznámky  / 
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REKONSTRUKCE ULIC S PRVKY ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ VE MĚSTĚ  

Strategický cíl: 

Specifický cíl: 

Adaptační opatření: 

Adaptace na dopady změny klimatu 

2) Adaptace na zvyšující se teploty 

2.1 Atraktivnější a zelenější veřejná prostranství 

Charakteristiky 

Popis: 

Cílem projektu je postupně rekonstrukce nebo revitalizace ulic a uličních profilů, a to se zahrnutím vhodných adaptačních opatření, které podpoří především lepší adaptaci na vyšší teploty a 

lepší nakládání s dešťovou vodou.  

Komplexní řešení uličních profilů je technicky poměrně složitou záležitostí, neboť se zde prolíná celá řada různorodých zájmů, jako jsou automobilová doprava a další formy dopravy, vzhled 

veřejných prostranství, přítomnost sítí technické infrastruktury, nároky na parkování, požadavky na přítomnost zeleně a zastínění, mobiliář nebo restaurační a další zařízení. Uliční profily 

bývají velmi frekventované pro každodenní pohyb lidí, současně na ně dopadají dešťové srážky, proto je vhodné do řešení zahrnout také adaptační opatření.  
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Obrázky: Vizualizace vhodného uličního profilu. (Zdroj: Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře) 

Hlavní adaptační, případně 

mitigační cíle  

 Zajištění dostatečného množství zeleně zajišťující zastínění a vhodné mikroklima 

 Vsak dešťových srážek – uplatnění propustných povrchů  

 Svedení dešťových srážek do zeleně 

 Dešťové zahrady, květinové záhony 

 Podpora udržitelných forem dopravy s nižšími emisemi skleníkových plynů 

 Zastínění parkovacích míst 

Příslušnost k dalším strategiím 

města 

 Strategický plán města Českých Budějovic 2017-202 – Priorita C – Atraktivita města - C.3 Využívat vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení 

atraktivity města 

Garant, nositel  Město České Budějovice 

 Odbor veřejných zakázek, Investiční odbor 

Další zúčastnění aktéři (role)  Veřejnost při plánování uličních profilů 

 Správci komunikací – ŘSD, Jihočeský kraj 

 Správci sítí technické infrastruktury 

Předpokládaný harmonogram  Systémový požadavek na investiční akce v uličních profilech - průběžně 

Předpokládaný finanční rozsah  Nestanoveno 
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(mil. Kč) 

Předpokládaný zdroj financování  OPD, IROP, OPŽP 

Lokalizace, včetně označení 

významu lokality dle adaptační 

strategie 

 Opatření se týká celého zastavěného území města  

Případný prvek síťování / možnost 

replikace 
 Systémový požadavek na investiční akce v uličních profilech – možnosti adaptačních opatření by měly být prověřovány u všech investičních akcí 

Stav přípravy  Průběžně 

Případné omezující podmínky 

realizace 
 Více zájmů na malém prostoru 

 Složitost technických řešení 

 Střety se sítěmi technické infrastruktury a jejich ochrannými pásmy 

Poznámky  / 
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PARK VRÁTO  

Strategický cíl: 

Specifický cíl: 

Adaptační opatření: 

Adaptace na dopady změny klimatu 

1) Stabilní a adaptovaná krajina; 2) Adaptace na zvyšující se teploty; částečně 3) Udržitelné nakládání s vodou 

1.1. Krajina odolnější proto klimatickým vlivům; 2.1 Atraktivnější a zelenější veřejná prostranství; částečně 3.1. Modrozelená 

infrastruktura a efektivnější nakládání se srážkovými vodami  

Charakteristiky 

 Popis projektu:   

Park Vráto – u ZŠ TGM – navazovalo by na projekt z Participativního rozpočtu. 

Cílem projektu je revitalizace parku a navazujících lokalit kolem budov ZŠ a MŠ T. G. Masaryka (vstupní prostor před školou, zahrada pro MŠ, zahrada pro ZŠ, vstupní prostor do parku, hřiště 

pro malé děti, volná plocha parku, workoutové hřiště, klidový poloostrov, prostor kolem pomníku padlým), rozkládajících se v blízkosti dvou vodních ploch i uličního prostoru. Součástí řešení 

je stabilizace a zlepšení ekologické funkce zdejší zeleně a zatraktivnění a podpoření vybavenosti parku pro sport a rekreaci obyvatel Nového Vráta i celého města. Požadavek na rekonstrukci 

parku vznikl v roce 2020, kdy byl do participativního rozpočtu města podán projekt za Spolek T.G.M. novevrato.cz. Požadavkem projektu bylo vytvořit ideovou studii a následně projekt, který 

navrhne jednotnou vizi a koncepci pro obnovu areálu zeleno-modrého srdce Nového Vráta a jeho využívání v budoucnu.  

 

Hlavní adaptační, případně mitigační cíle   Propojení prvků modro-zelené infrastruktury v intravilánu města 

 Podpora kvality zeleně v intravilánu města a možnosti jejího dalšího rozvoje (nové výsadby, vhodné nastavení managementu následné 
péče, doplnění přírodě blízkých prvků  

 Podpora biodiverzity ve městě (např. suchozemských i vodních a na vodu vázaných organismů) 

 Zachování významného prvku ochlazení (stromy, břehové porosty vodních ploch) 
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 Podpora retenční schopnosti krajiny – zadržení vody, zpomalení, infiltrace 

 Nakládání se srážkovou vodou jejím zadržováním a tím eliminace odtoku do kanalizace, možné využití srážkové vody kolem komplexu 

budov ZŠ a MŠ pro užitkové účely v zahradách škol v období vegetační sezóny 

 Význam samočisticí funkce vodních ploch 

Příslušnost k dalším strategiím města  Strategický plán města České Budějovice na období 2017–2027; Priorita C. 3 Využívat vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení 

atraktivity města Opatření C. 3.1 Využití vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města 

Garant, nositel  Město České Budějovice, ZŠ a MŠ T.G.Masaryka 

Další zúčastnění aktéři (role)  Děti, rodiče, návštěvníci objektů, turisté, zájemci o kulturní dění 

Předpokládaný harmonogram  2022–2027 

Předpokládaný finanční rozsah (mil. Kč)  20 mil. Kč 

Předpokládaný zdroj financování  IROP, ITI 

Lokalizace, včetně označení významu lokality 

dle adaptační strategie 
 Park u ZŠ T.G.M.  

 https://mapy.cz/s/pubomarogo 

 
 

Případný prvek síťování / možnost replikace  Ano – typové projekty péče o veřejnou zeleň ve městě a podpora přirozené retenční schopnosti krajiny, s využitím a zahrnutím 

adaptačních opatření 

Stav přípravy  Je zpracována PD 

Případné omezující podmínky realizace  Ochrana přírody – VKP, ÚSES  

 Některá z navržených opatření jsou vázána na realizaci stavebních úprav, zahrnujících snížení energetické náročnosti, přístavbu 

schodiště a výtahu a dále půdní vestavbu včetně rekuperace vnitřních prostor a rekonstrukce výměníkové stanice. 

Poznámky  Podpora vhodných stanovišť pro živočichy v městském prostředí  

 Podpora nástrojů obecné ochrany přírody (VKP, ÚSES) 

https://mapy.cz/s/pubomarogo
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PŘÍRODNÍ LINIOVÝ PARK PODÉL VRÁTECKÉHO POTOKA  

Strategický cíl: 

Specifický cíl: 

Adaptační opatření: 

Adaptace na dopady změny klimatu 

3) Udržitelné nakládání s vodou; 1) Stabilní a adaptovaná krajina 

3.1. Modrozelená infrastruktura a efektivnější nakládání se srážkovými vodami; 1.1. Krajina odolnější proto klimatickým vlivům 

Charakteristiky 

Popis projektu:   

Vrátecký potok má velmi významný vliv na ochlazování města. V současné době je významným prvkem modro-zelené infrastruktury, který by bylo vhodné podpořit realizací liniového parku, 

který by mimo jiné tvořil důležité, a nyní chybějící propojení odlehlejších částí města s centrem (možnosti pro pěší a cyklistiku). Rovněž  by byl místem, kde se lze zastavit a relaxovat 

(požadavky obyvatel spojené s novou výstavbu podél ulice Vrbenská, ale i obyvatel stávajících).   

 

Hlavní adaptační, případně mitigační cíle   Podpora modro-zelené infrastruktury 

 Podpora retenční schopnosti krajiny (v několika místech je významná navazující niva), možnost podpory tůněk, zadržení vody, 

zpomalení, infiltrace 

 Význam doprovodných břehových porostů (ochlazovací funkce) 

 Význam samočistící funkce toku (pokud jsou zachovány a podporovány morfologické a ekologické charakteristiky) 

Příslušnost k dalším strategiím města  Strategický plán města České Budějovice na období 2017–2027; Priorita C. 3 Využívat vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení 

atraktivity města Opatření C. 3.1 Využití vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města 

Garant, nositel  Město České Budějovice 

Další zúčastnění aktéři (role)  Obyvatelé města 
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Předpokládaný harmonogram  Projekt výhledový, realizace po roce 2027 

Předpokládaný finanční rozsah (mil. Kč)  Doposud nestanoveno 

Předpokládaný zdroj financování  OPŽP 

Lokalizace, včetně označení významu lokality dle 

adaptační strategie 

 

 

Případný prvek síťování / možnost replikace  Ano. Využitelné případně pro další vodní toky. 

Stav přípravy  Vize do budoucna 

 Ve stávajícím ÚP je zde vymezena plocha veřejně prospěšné zeleně, plánována cyklostezka  

 Existence územní studie (požadavek na zachování přírodního charakteru území) 

Případné omezující podmínky realizace  Obecná ochrana přírody – VKP vodní tok a niva, ÚSES  

 Vlastnické vztahy na okolních a dotčených pozemcích (bude nutno řešit s předstihem) 

 Nejasné zdroje financování v dlouhodobém horizontu 

Poznámky  Významný migrační koridor pro živočichy (ptactvo) 

 Při projektování nových staveb a záměrů (blízká plocha navazující na průmyslovou zónu, na pravém břehu (Nové Vráto), je dle 

stávajícího ÚP určena jako plocha s možností další průmyslové výstavby) – vždy při nových záměrech zahrnout možnost realizace 

liniového parku 

 Přítomnost invazních druhů rostlin (porosty křídlatky – přibližná poloha 48.9780547N, 14.4962819E), které je nutné/doporučeno 

monitorovat, a případně zamezit jejich dalšímu šíření 
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Níže uvedené 2 projekty byly původně zpracovány jako modelové, v průběhu přípravy Adaptační strategie, byly zahrnuty do Akčního plánu. Z důvodu informací o projektech jsou 

ponechány v příloze 3. 

ZATEPLENÍ MŠ ZEYEROVA A MŠ NERUDOVA  

Strategický cíl: 

Specifický cíl: 

Adaptační opatření: 

Adaptace na dopady změny klimatu; Ochrana klimatu 

2) Adaptace na zvyšující se teploty; 5) Snižování emisí skleníkových plynů 

2.2 Adaptační opatření na budovách; 5.1 Udržitelná energetika a doprava 

Charakteristiky 

Cílem projektů je zateplení budov mateřských školy. Komplex budov MŠ Zeyerova 33 je z roku 1972 a tvoří jej hospodářský pavilon a dva pavilony MŠ. Objekty nejsou zateplené, pouze 

v minulosti došlo k výměně oken za plastová s izolačními dvojskly. MŠ Nerudova 53 byla dokončena v roce 1970, sestává se ze tří samostatně stojících objektů bez spojovací chodby. Budovy 

nejsou zateplené, pouze v minulosti došlo k výměně oken za plastová s izolačními dvojskly.  

Navržená opatření zahrnují zateplení obvodových konstrukcí a střech, instalaci VZT s rekuperací tepla, výměnu osvětlení za LED, fotovoltaická elektrárna pro vlastní spotřebu, regulace 
vytápění, IRC systém, a dále využití dešťové vody. 

Hlavní adaptační, případně mitigační cíle   Snižování energetické náročnosti, zateplení budov (obvodové konstrukce, a střech) 

 Nakládání se srážkovou vodou (zadržování před vypouštěním do kanalizace a možné využití srážkové vody pro užitkové účely (závlaha zeleně 

v okolí, zřejmě zahrada školy v období vegetační sezóny) 

 Využití OZE (FVE pro pokrytí vlastních potřeb, např. ohřev vody) 

 Možnosti zahrnutí vodních prvků pro ochlazení v letních dnech 

 Významný efekt EVVO a příklad využití adaptačních opatření 

 Potenciál pro úpravu školních zahrad 

Příslušnost k dalším strategiím města  Analýza potenciálu SMART cities města České Budějovice 

Garant, nositel  Město České Budějovice 

 Odbor školství a tělovýchovy MMČB 

Další zúčastnění aktéři (role)  Děti, rodiče a návštěvníci objektů 

Předpokládaný rámcový harmonogram  2023–2024 

Předpokládaný finanční rozsah (mil. Kč)  20 mil. Kč 
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Předpokládaný zdroj financování  OPŽP, ITI 

Lokalizace, včetně označení významu 

lokality dle adaptační strategie 

 

 

    

MŠ Zeyerova 

    

MŠ Nerudova  

Případný prvek síťování / možnost 

replikace 
 Ano – typové projekty zateplených objektů školek s využitím a zahrnutím adaptačních opatření 

Stav přípravy  Zadáno zpracování PD 

Případné omezující podmínky realizace  MŠ Zeyerova 

- Záplavové území Q100 

- Blízkost vodního toku Mlýnská strouha 

 MŠ Nerudova 
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Poznámky  MŠ Zeyerova 

- Možnost zpřístupnění koryta Mlýnské strouhy pro účely EVVO 

- Podpora první MZI v intravilánu 

- Potenciál využití zadržované srážkové vody pro zálivku zahrady 

- Možnost zahrnutí vodních prvků pro ochlazení v letních dnech 

 MŠ Nerudova 

- Možnost doplnění stínících prvků v zahradě školky 

- Potenciál využití zadržované srážkové vody pro zálivku zahrady 

- Možnost zahrnutí vodních prvků pro ochlazení v letních dnech 
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ZATEPLENÍ A ZELENÁ STŘECHA OBJEKTU SPRÁVY DOMŮ  

Strategický cíl: 

Specifický cíl: 

Adaptační opatření: 

Adaptace na dopady změny klimatu; Ochrana klimatu 

2) Adaptace na zvyšující se teploty; 5) Snižování emisí skleníkových plynů 

2.2 Adaptační opatření na budovách; 5.1 Udržitelná energetika a doprava 

Charakteristiky 

Popis projektu: 

Cílem projektu je realizace zateplení budovy SPRÁVY DOMŮ s.r.o. V budově sídla společnosti (administrativní budova, jižní strana) se plánuje rekonstrukce (zateplení, zelená pochozí střecha, 

FVE), kde budou zahrnuta také adaptační opatření. 

Hlavní adaptační, případně mitigační cíle   Zateplení budovy (obvodové konstrukce) 

 Realizace zelené střechy 

 Řešení nakládání se srážkovou vodou  

 Využití OZE (FVE pro pokrytí vlastních potřeb, např. pro ohřev vody) 

Příslušnost k dalším strategiím města  Analýza potenciálu SMART cities města České Budějovice 

Garant, nositel  SPRÁVA DOMŮ s.r.o. 

Další zúčastnění aktéři (role)  Uživatelé a návštěvníci objektů 

Předpokládaný harmonogram  2023–2024 

Předpokládaný finanční rozsah (mil. Kč)  do 20 mil. Kč 

Předpokládaný zdroj financování  OPŽP, ITI 

 

Lokalizace, včetně označení významu 

lokality dle adaptační strategie 

 

 

 Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice 
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Případný prvek síťování / možnost 

replikace 
 Ano – typové projekty administrativní budovy s využitím a zahrnutím adaptačních opatření 

Stav přípravy  Studie na návrh zelené střechy 

 Zadáno zpracování PD 

Případné omezující podmínky realizace  Nosnost střechy - prověřováno 

Poznámky  Do řešení je vhodné zahrnout adaptační opatření na přilehlém parkovišti (doplnění zeleně, doplnění vodních prvků (pítka a mlžítka) 

 Zjištění možnosti využití/zpřístupnění zelené střechy pro obyvatele Pražského sídliště a zájemců (prvek motivace a edukace) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

53 

Místní adaptační strategie města České Budějovice – IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 

 

 

PŘÍLOHA 4: PŘEHLED OPATŘENÍ PROCESNÍHO A SYSTÉMOVÉHO CHARAKTERU – 

PODPORA IMPLEMENTACE STRATEGIE 

Součástí implementace adaptačních opatření mohou být další procesní kroky a nástroje, které přispějí 

k podpoře přípravy a realizace konkrétních adaptačních projektů. V zásadě se jedná částečně o systémové a tzv. 

měkké aktivity, zahrnující činnosti, které zlepší, zintenzivní, zefektivní či jinak dále posunou účinnost realizace 

Adaptační strategie. Ve své podstatě nástroje a aktivity specifického cíle 4. Systémová opatření; 4.1. Systémová 

a průřezová opatření pro podporu adaptací ve městě, uvedené v Návrhové části Adaptační strategie, mohou 

být na tomto místě zahrnuty také, pokud je zdůrazněn jejich procesní charakter. 

Procesní opatření souvisí s potřebou vytvoření nové či revize stávající metodiky a následné implementaci 

do prostředí magistrátu města České Budějovice.  

Systémová opatření, včetně uvedených v opatření 4.1. Systémová a průřezová opatření pro podporu adaptací 

ve městě, Návrhové části souvisí například zavedením zásobníku projektů, řízením rizik, systémem monitoringu 

projektů či vytvoření dotačního systému apod. 

Některé z těchto aktivit a opatření jsou pro implementaci nezbytné (prioritní) – bez nich není možné navázat 

další kroky pro naplňování Adaptační strategie (například rozpracování a dopracování dílčích metodik, 

nastavení procesů a odpovědnosti). Níže v textu jsou tato prioritní opatření podržena. Další aktivity a opatření 

(ostatní), mají například průběžný charakter, nebo se u nich předpokládá dlouhodobý proces přípravy.  

I při nejlepší snaze určit priority procesních opatření, vždy část procesních úkolů musí probíhat současně. Níže 

uvedená procesní opatření mají v zásadě doporučující charakter, konečnou zodpovědnost určuje město. 

Přehled opatření procesního charakteru: 
 

 Zavedení standardů adaptačních opatření do praxe – cílem je, aby adaptační a mitigační 

opatření byla automaticky prověřována při přípravě všech investičních záměrů města (viz výše 

dotační a finanční politika) – předpokládá se zde zapojení Útvaru hlavního architekta, 

zástupce příslušných odborů magistrátu, techniků investičního odboru a energetického 

manažera. 

 Zpracování interních předpisů a metodik včetně revize stávajících metodik. 

Zejména se jedná procesní nastavení správy Zásobníku projektů Adaptační strategie – forma 

zásobníku včetně způsobu výběru konkrétních projektů, správa a archivace projektů, jejich 

evidence, případná propagace.  

Zpracování metodik pro využití adaptačního potenciálu v rámci investičních aktivit města 

např. standardy hospodaření se srážkovou vodou, standardy péče o veřejná prostranství, 

generel zeleně.  

Dále zpracování metodiky pro indikátorovou soustavu, metodiky financování projektů 

s adaptačním potenciálem, metodiky řízení rizik, případně zpracování dalších metodik 

nezbytných pro řádnou implementaci adaptační strategie 

 Vyhodnocování a aktualizace Adaptační strategie 

 Zavedení systému řízení rizik 

 Nastavení schvalovacího procesu 

 Nastavení komplementarity s jinými strategickými dokumenty včetně návaznosti 

na nadřazený Strategický plán 

 Zavedení prvku změny klimatu do krizového řízení města 

 Provozní opatření – zavedení adaptačních opatření v objektech ve vlastnictví města 



  

 

54 

Místní adaptační strategie města České Budějovice – IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 

 

 Důsledné uplatňování již existujících legislativních nástrojů 

 

Garanti: Odbor rozvoje a veřejných zakázek, Útvar hlavního architekta, Odbor investiční, Odbor životního 

prostředí  

 

Personální politika 

 Ustanovení pracovní skupiny a zajištění spolupráce s komisemi rady města 

 Posílení Odboru rozvoje a veřejných zakázek pro metodické řízení 

 Posílení úřadu/Odbor rozvoje a veřejných zakázek o odborníka na adaptace 

 Stanovení gestorů za dílčí opatření/úkoly/cíle 

Garant: Odbor rozvoje a veřejných zakázek  

 

Dotační a finanční politika 

Zahrnutí adaptačních opatření může zvyšovat investiční náročnost projektů, uvolněním 

finančních prostředků města (dotační tituly) přispějí k využití adaptačního potenciálu, vhodným 

příkladem je kofinancování dotačních nástrojů státu (např. kombinace SFŽP a podpory 

zachytávání a využití srážkových vod). Příprava investic města se řídí interní směrnicí, do které 

je žádoucí zavést implementaci adaptačních opatření v souladu s Adaptační strategií. 

 

 Získávání dotací 

 Poskytování dotací 

 Způsob zajištění financování adaptačních opatření (prioritních akcí) 

 

Garanti: Odbor investiční, Odbor rozvoje a veřejných zakázek  

 

 

Publicita, vzdělávání 

Obyvatelé města musí mít přístup ke kvalitním a srozumitelným informací o dopadech 

klimatických změn, jelikož bez podpory či iniciace zájmu a průběžného vzdělávání veřejnosti, 

nelze očekávat účinnou realizaci adaptačních opatření. Dlouhodobý zájem o tuto problematiku 

je vyžadován i po volených představitelích města. Rovněž je potřeba zvyšovat znalost a odborné 

kapacity ve veřejné správě. 

 Správa a aktualizace webu: https://www.adaptuj-cbudejovice.cz/ 

 Vzdělávání (spolupráce s univerzitami, dále pokračovat ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou, 

spolupráce s neziskovým sektorem a environmentálně orientovanými NNO), podporovat 

osvětu a aktivity EVVO 

 Organizace seminářů, workshopů, konferencí, podpora tematických kampaní pro veřejnost, 

programy vzdělávání zaměstnanců MMČB 

 Nastavení spolupráce s městskými firmami, soukromými společnostmi 

 Podpora odborníků a odborné veřejnosti v oblasti adaptací – organizace pravidelných 

setkávání odborníků z praxe, zástupců města/magistrátu a NNO 

 

Garanti: tajemník magistrátu města, marketingové oddělení kanceláře primátora, Odbor rozvoje a veřejných 

zakázek, Odbor životního prostředí, Odbor školství a tělovýchovy 


